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Käsitteitä 
Asbesti 
Asbesti on yleisnimitys kuitumineraaleille ja sitä on käytetty rakennusmateriaalina 
muun muassa hyvän palonkesto-ominaisuuden vuoksi. Asbestin rikkoutuessa ja pölyn 
kulkeutuessa keuhkoihin se on terveydelle erittäin haitallista. 
Linjasaneeraus 
Linjasaneeraus eli tuttavallisemmin putkiremontti tarkoittaa kiinteistön vesi- ja vie-
märijohtojen uusimista tai kunnostamista.  
Taloyhtiö 
Taloyhtiö toimii linjasaneeraushankkeen tilaajana sekä rakennuttajana. Taloyhtiön 
mukana linjasaneeraustyössä toimii taloyhtiön isännöitsijä. 
Työturvallisuus 
Työturvallisuus tarkoittaa työpaikan turvallisuuden hallintaa, jossa olennaisinta on 
riskien hallinta. Työturvallisuutta ohjaa muun muassa työsuojelulaki sekä työterveys-
huoltolaki. 
Urakoitsija 
Urakoitsija tarkoittaa työmaalla töiden tekijää. Pääurakoitsija vastaa jokaisen eri ura-
koitsijan töistä. Pääurakoitsija voi myydä osan työstään aliurakoitsijalle, joka tällöin 
toimii kyseisen työn suorittajana. Pääurakoitsija ja aliurakoitsija solmivat yhdessä so-
pimuksen. 
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1 Työn lähtökohdat 
1.1 Työn tilaaja 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Are Oy, Jyväskylän kiinteistöpalveluissa toimiva raken-
tamisen palvelut. Rakentamisen palvelut -osastolle tehtävä opinnäytetyö keskittyi lin-
jasaneeraustyömaiden työturvallisuuden parantamiseen.  
Yrityksenä Are Oy on valtakunnallinen talotekniikka-alan asiantuntija. Are Oy työllis-
tää valtakunnallisesti Suomessa sekä Venäjällä Pietarissa noin 2 900 henkilöä. Yritys 
on osa Onvest-konsernia, joka on toiminut merkittävänä perheyrityksenä jo yli 100 
vuotta. Vuonna 2014 Are Oy osti Lemminkäisen talotekniikkaliiketoiminnan, jonka 
myötä se kasvoi Suomen suurimmaksi talotekniikkataloksi.  
Are Oy tarjoaa urakointipalveluita, ylläpito- ja huoltopalveluita, asiantuntijapalveluita 
sekä taloteknisiä järjestelmiä ja tekniikoita kiinteistöille. Palveluntarjonta kattaa kiin-
teistön ylläpidon sekä talotekniikan kiinteistön koko elinkaaren ajan. Linjasaneerauk-
sia asunkiinteistöihin Are Oy tekee Jyväskylässä sekä pääkaupunkiseudulla. Tarvitta-
essa linjasaneerauskohteessa uusitaan koko kiinteistön talotekniikka ajan tasalle Are 
Oy:n toimesta. (Are Oy n.d.) 
 
1.2 Työn tavoitteet 
Työturvallisuus on vuosien aikana parantunut huomattavasti ja tuvallisuuteen niin 
uudis- kuin korjaustyömaillakin on haluttu panostaa. Linjasaneerauskohteessa omat 
haasteensa työturvallisuuteen tuovat kuitenkin asukkaat sekä muut vierailijat, joita 
kulkee päivittäin työmaalla. Haasteellisena nähdään myös asuminen remontin kes-
kellä kaiken pölyn ja melun seassa. 
Are Oy:n Jyväskylän yksikössä toimiva Rakentamisen palvelut on tehnyt linjasanee-
rauksia paljon, ja työturvallisuus on aina ollut esillä. Uudet määräykset, eli laki eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) sekä valtioneuvoston asetus 
asbestityön turvallisuudesta (798/2015), velvoittavat purkutöitä ennen sekä niiden 
jälkeen mittaamaan ilmamäärät puretusta osastosta. Tämä vaikeuttaa asunnossa 
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asumista, koska purkutöiden ajaksi rakennettavat suojaukset estävät käytännössä ko-
konaan kulun huoneistoon. Ja koska suojauksia ei saa poistaa ennen puhtaan ilma-
mittauksen tulosta, asukkaat joutuvat olemaan huoneistoistaan evakossa pitempiä 
aikoja. Uuden lain sekä asetuksen astuttua voimaan erityisesti asukkaiden turvalli-
suuteen ja sen hallintaan halutaan vaikuttaa yhä enemmän.  
Työtapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet halutaan saada minimiin linjasaneeraustyö-
mailla. Tavoitteena on luoda kokonaisuudessaan turvallinen ympäristö hankkeelle 
sen eri vaiheissa. Työmaalla halutaan myös parantaa yleistä turvallisuusilmapiiriä 
mm. uudella työturvallisuusmittarilla sekä muilla tarvittavilla asiakirjapohjilla. Tavoit-
teena on luoda turvallisempi ympäristö kokonaisuudessaan linjasaneeraustyömaalle. 
Työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä valtioneuvoston asetukseen rakennustyön tur-
vallisuudesta (205/2009) nojaten käydään läpi jokaisen hankkeeseen osallistuvan tur-
vallisuusvelvoitteet pintapiirteittäin, jotta turvallisuusasiat ovat hankkeen alusta lop-
puun selvillä. 
 
1.3 Työn toteutus 
Opinnäytetyö toteutettiin hakemalla ja etsimällä teoriapohjaa kirja- sekä internetläh-
teistä sekä haastattelujen ja kyselyn pohjalta. Asukkailta kysyttiin linjasaneeraustyö-
maan työturvallisuudesta palautetta postitse lähetetyllä lomakkeella. (Ks. liite 1.) Tie-
toa haettiin myös haastattelemalla työsuojeluviranomaistahoa sekä yrityksen linjasa-
neeraustyömaan vastaavaa mestaria. Työsuojeluviranomaiselta kysyttiin uuden as-
bestilainsäädännön toteutumista sekä asukkaiden turvallisuuteen liittyviä velvolli-
suuksia. Yrityksen henkilökunnalta puolestaan kysyttiin miten turvallisuus on paran-
tunut viime vuosien aikana sekä mitä on vielä kehitettävää tulevaisuutta ajatellen. 
Vastauksien ja tulosten pohjalta lähdettiin kehittämään turvallisempaa työympäris-
töä ottaen huomioon jokaisen työn vaikutuspiirissä olevan henkilön sekä luomaan 
uusia käytänteitä työturvallisuuden parantamiseen. Luotiin tarkka työturvallisuusmit-
tari sekä seurantakaavio, jotta työturvallisuuden tasosta saataisiin ajantasainen tieto 
työmaalle.  
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2 Työturvallisuus rakennushankkeessa 
 
Rakentamisessa sattuu vuosittain kuolemantapaturmia ja kymmeniä tuhansia työta-
paturmia. Useimmat tapaturmat sattuvat juuri suunnitelmien toteutuksen sekä val-
mistelun puutteellisuudessa. Tapaturmatekijöiksi korostuvat myös erityisesti tiedon 
kulku ja sen puutteellisuus. Eri urakoitsijoiden tulee omalta osaltaan noudattaa tur-
vallisuusperiaatteita sekä turvallisuusvelvoitteita, jotta tapaturmilta vältyttäisiin. Ris-
kienarviointi ja vaarojen tunnistaminen ennen työmaan aloittamista on osana turval-
lisuuskehittämistä.  (Muistio Liite 1, 1-2.) 
Työnteon ja työympäristön tulee olla turvallisia ja terveellisiä jotta jokaisella työnte-
kijällä on mahdollisuus lähteä terveenä kotiin. Toimenpiteisiin ja 0-tapaturmaa-ta-
voitteisiin tarvitaan työlainsäädäntöä, joka määrittää minimitason turvallisuudelle. 
(Aitomaa 2008, 8.) 
 
2.1 Työturvallisuuslainsäädäntö 
Suomen työlainsäädäntö käsittää lait ja alemman asteiset säännökset, kuten asetuk-
set sekä valtioneuvoston päätökset. Sekä lait, asetukset että valtioneuvoston päätök-
set, eli alemman asteiset päätökset, ovat ehdottomasti sitovia määräyksiä, ja näitä 
työsuojelumääräyksiä täytyykin noudattaa jokaisella rakennustyömaalla. Standardit 
ovat tehty helpottamaan asetuksien ja lakien toteuttamista hankkeen eri vaiheissa. 
Osa asetuksista on samanaikaisesti sovellettavia, mikä tarkoittaa sitä, että perusvaa-
timus on toisessa asetuksessa ja tätä on täydennetty rakennustyöasetuksessa. Tämän 
lisäksi rakennusalan ammatti- ja toimialajärjestöt ovat luoneet hyvän toteutustavan 
normeja sekä ohjeistuksia, joita ovat mm. menetelmä- ja toteutusohjeet.  (Aitomaa 
2008, 8-9; Lehtinen 2015, 9-10; Markkanen 2000, 9.) 
Euroopan Unionin (EU) neuvosto antaa kansallisille lainsäätäjille työsuojeludirektiivit. 
Direktiivit täytyy laittaa täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä, koska keinot tavoit-
teiden saavuttamiseksi määritellään aina erikseen kansallisesti. Työsuojelun puitedi-
rektiivi (89/391/ETY) asettaa yleiset työsuojelun tavoitteet sekä velvollisuudet. Nämä 
8 
 
 
sisältävät niin työnantajan kuin työntekijänkin perusvelvoitteita työpaikalle. (Aitomaa 
2008, 10.) 
Työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita sekä -direktiivejä, joita linjasaneeraustyömaallakin 
tulee noudattaa, on paljon ja näitä kaikkia ei tulla käymään läpi yksityiskohtaisesti 
vaan ne rajataan pois työn osalta laajuuden vuoksi. Työssä käsitellään suurilta osin 
uutta asbestilainsäädäntöä sekä sivutaan työturvallisuusasetusta ja sen luomia vel-
voitteita. Kuitenkin esimerkiksi nostolaitteiden ja telineiden käyttö- ja turvallisuus-
määräykset rajataan työstä pois. Myös sähkö- sekä LVI- laitteiden turvallisuusvaati-
mukset ja sijoittelu rajataan työstä pois laajuuden vuoksi.  
 
2.2 Yhteinen rakennustyömaa 
Nykyään lähes kaikki rakennustyömaat ovat yhteisiä rakennustyömaita. Myös linjasa-
neeraustyömaa täyttää vaatimukset, koska siellä on monen eri työnantajan työnteki-
jöitä. Yhteinen työmaa tuo omat riskinsä, kun urakoitsijat työskentelevät samanaikai-
sesti vieläpä ahtaissa tiloissa. Tärkeintä rakennustyömaalla on, että siellä on yksi 
taho, joka ohjaa koko rakennushanketta. Tämän tahon tulee huolehtia ainakin yhteis-
toiminnasta, yhteensovittamisesta, siisteydestä ja järjestyksestä. Vaarojen ja haitto-
jen ehkäisemiseksi kaikkien urakoitsijoiden on aloitettava yhteistoiminta sujuvasti 
heti hankkeen alussa. (Lehtinen 2015, 50; Aitomaa 2008, 28.) 
Työturvallisuus lähtee turvallisuusjohtamisesta. Turvallisuusjohtamiseen kuuluu työ-
olojen ja henkilöstöhyvinvoinnin seuranta, ongelmiin puuttuminen, kehittämistoi-
menpiteet sekä riskien arviointi. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia jokai-
sen työntekijän perehdytyksestä, jotta jokaisella työnantajalla ja työntekijällä olisi 
riittävä tieto turvallisesta työskentelystä. Perehdytyksen aikana urakoitsija täyttää jo-
kaisen työnsuorittajan kohdalla perehdytyslomakkeen. (Ks. liite 5.) Jokaisella työ-
maalla liikkuvalla tulee olla näkyvillä kuvallinen henkilötunniste, jossa näkyy työnteki-
jän henkilökohtainen veronumero sekä työnantajan nimi. (Lehtinen 2015, 51-52, 69; 
Niskanen 2009, 5.) 
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Yhteisellä työmaalla jokaisen osapuolen velvollisuuteen kuuluu työturvallisuusvel-
voitteiden noudattaminen. Velvollisuuksiin kuuluu myös tietojen antaminen ja jaka-
minen muille osapuolille. Kokoukset, joita järjestetään urakan aikana, helpottavat 
neuvottelua urakoitsijoiden välillä ja työturvallisuus onkin hyvä sisällyttää näihin mu-
kaan. Esimerkiksi aloituspalaverissa on hyvä käydä läpi työmaan järjestys, työkohtei-
den järjestys sekä tapaturmat ja vaaratilanteet. (Ks. liite 4.) Hyvä turvallisuustaso yh-
teiselle rakennustyömaalla saadaan pysymään, kun rakennuttaja asettaa työturvalli-
suusmittarin avulla tason, joka työmaalla tulee saavuttaa. (Ks. liite 1 ja 2.) Rakennus-
hankkeessa on tärkeää saada aikaan myönteinen turvallisuustoiminta, jossa jokainen 
osapuoli sitoutuu luottamukseen. Näin luodaan jokaiselle työmaalla liikkuvalle edulli-
nen ja viihtyisä rakennustyömaa. Tärkeää on myös palautteen antaminen ja saami-
nen turvallisuuskäyttäytymisestä. (Aitomaa 2008, 31-33.) 
 
2.3 Riskit rakennushankkeessa 
Rakennusalalla riski tarkoittaa, että tavoitteeksi asetetut positiiviset odotukset eivät 
toteudu. Riskiteorian mukaan riski tarkoittaa vahinkoa aiheuttavan tapahtuman suu-
ruutta. Rakennusalan työsuojeluriskit voidaan jakaa esimerkiksi neljään alalajiin, joita 
ovat työtapaturmat, ammattitaudit, aineelliset vahingot sekä läheltä piti-tilanteet. 
Mikäli jokin työsuojeluriskeistä toteutuu, seurauksena voi syntyä rangaistus, talou-
dellinen menetys tai häiriöitä henkilösuhteissa. Rakennushankkeessa on tarkoitus toi-
mia turvallisesti eli eliminoida riskitekijät. Tavoitteena on siis toteuttaa työmaa tur-
vallisesti ja häiriöittä. (Ks. kuvio 1.) Edellytyksenä on tällöin, että työympäristö, työ-
menetelmät ja työvälineet ovat turvalliset huomioiden jokaisen työmaalla liikkuvan. 
Turvallinen työympäristö aikaansaadaan noudattamalla lakeja sekä hyvin valmistel-
tuja suunnitelmia. Myös turvalliset työntekijät ovat oleellinen osa turvallista toimi-
mista. Työntekijöiden tulee vaalia varovaisuutta, käyttää suojavarusteita, noudattaa 
annettuja ohjeita sekä ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta tai riskistä ylemmälle ta-
holle.  (Markkanen 2000, 5, 8, 12; Lehtinen 2015, 22.) 
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Kuvio 1 Turvallisen työsuorituksen edellytykset (Markkanen 2000.) 
 
Riskienhallintatoiminnassa pyritään löytämään edullisimmat tavat varautua ja eh-
käistä riskit rakennushankkeen aikana. Päämääränä on mahdollisen riskin toteutu-
essa töiden jatkuminen mahdollisimman pienin häiriöin ja ketään tai mitään loukkaa-
matta. Riskiarviointi tapahtuu jo työnsuunnitteluvaiheessa ja tarkentuu jatkuvan 
suunnittelun mukaan hankkeen aikana. (Ks. liite 3.) (Markkanen 2000, 141; Aitomaa 
2008, 62.) 
Työturvallisuuslaissa (738/2002) työturvallisuuden vastuu on säädetty yritykselle, eli 
työnantajan tulee tehdä riskiarviointi. Riskiarvioinnissa selvitetään vaaratekijöiden ai-
heuttamat riskit henkilöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Riski tarkoittaa sekä 
pientä että suurta mahdollisuutta loukkaantumiselle. Riskinarvioimisella luodaan pe-
rusta turvallisuusjohtamiselle sekä työtapaturmien vähentämiselle. Riskien arvioimi-
sen jälkeen olisi hyvä tulostaa työmaalle turvallisuusasiakirja, josta kävisi ilmi riski, 
säännöt sekä menettelytavat riskien välttämiselle. (Ks. liite 3.) (Lehtinen 2015, 22-
23.) 
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Riskiarvioinnissa tulee huomioida myös palotuvallisuus. Työjätteet ja aineet, jotka 
voivat aiheuttaa palovaaran, tulee poistaa työpisteiltä. Työmaalla tulee myös olla asi-
anmukaiset ja voimassaolevat palosammutusvälineet. Erityisesti pölyävissä töissä tu-
lee huomioida räjähdyksen vaara ja ennaltaehkäistävä se. Alkusammutukseen pereh-
tyneitä ihmisiä tulee työmaalla olla riittävästi. Myös ensiapuvälineet sekä riittävä 
määrä ensiavun omaavia henkilöitä tulee olla jokaisella työmaalla. Riittävä määrä ar-
vioidaan riskien kartoituksen avulla. Riskienarvioinnissa tulee myös kiinnittää eri-
tyistä huomiota poistumisteihin. Reitit on pidettävä jatkuvasti esteettöminä ja hel-
posti kuljettavina. (Aitomaa 2008, 102; Niskanen 2008, 49.) 
Vaarojen tunnistaminen on osa turvallisuusjohtamista jolloin jo tunnetuista vaaroista 
arvioidaan riskit ja tehdään tarvittavat toimenpiteet niiden välttämiseksi. Myös työn-
tekijän on hyvä ennen työn aloitusta tehdä itsenäisesti vaara-arviointi ja työskennellä 
sen mukaisesti. Työnantajan tulee kuitenkin perehdyttää työntekijä ennen rakennus-
työmaalla aloittamista yhteiseen rakennustyömaahan sekä opastaa työntekijä valtuu-
tettuun työhön. (Lehtinen 2015, 25, 28.) 
 
2.4 Työsuojelun toimintaohjelma 
Yrityksillä tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, joko sisällytettynä johonkin muu-
hun asiakirjaan, tai aivan omana asiakirjana. Ohjelma on pohjana turvalliselle toimin-
nalle sekä riskien hallinnalle. Toimintaohjeessa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet tur-
vallisuustoiminnan, terveyden ja riskienhallinnan tavoitteisiin ja toteuttamiseen. 
(Markkanen 2000, 11.) 
Are Oy:llä työturvallisuuden toimintaohjelma on päivitetty vuonna 2015. Are Oy:llä 
on työsuojelutoimikuntia, jotka toimivat paikallisesti ja joiden tavoitteena on laatia 
paikkakuntakohtainen toimintaohjelma. Are Oy:llä tapahtuvat työtapaturmat ovat 
laskeneet vuosien mittaan, mutta edelleen tapaturmia sattuu työmailla. Tuloksien 
mukaan suurin osa tapaturmista voitaisiin välttää käyttämällä henkilökohtaisia suo-
jaimia. Henkilökohtaisten suojaimien käyttöä pyritään tehostamaan tietoiskuissa ja 
koulutuksissa.  
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Are Oy:n tavoitteena on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä, johon on sitou-
duttu Rakennusteollisuus Ry:n johdon sitoumuskampanjan myötä. Työtapaturmien 
ehkäisemisen sekä yleisen turvallisuuskäytännön perustana on jatkuva työskentely 
asian eteen. Johdon tulee olla aktiivisesti osallistumassa ja sitoutumassa turvallisuus-
toimintaan. Myös työturvallisuusorganisaation työ on aktivoitu käytäntöön ja työsuo-
jelutoimikunnan tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma. Samalla laaditaan maksi-
missaan kolme kohtaa sisältävä toimenpideluettelo, joka torjuu tapaturmien sattu-
mista. Työsuojaimien käytön valvontaa pyritään myös tehostamaan, eli laiminlyön-
tejä ei hyväksytä. Ohjeistusta oikeiden suojaimien valitsemiseen tehostetaan ja pide-
tään näin ollen suojaininfoja lisäämään tietoisuutta eri vaihtoehdoista. Yhtenä tapa-
turmien ehkäisykeinona on työtapaturmakustannuksien kohdentaminen yksiköille, 
joissa tapaturmia on kuluneen vuoden aikana sattunut. Toisaalta myös jaetaan kan-
nustinrahaa tapaturmataajuuden perusteella. Viimeisimmäksi keinoksi tapaturmien 
estämiseen on listattu vaaratilanneraportoinnin tarkentaminen. Tämä tarkoittaa, 
että raportointia pyritään tehostamaan ja tarkistetaan raportointiprosessia. (Tiainen 
2015.) 
 
3 Linjasaneeraushankkeen kulku ja turvallisuusvastuut 
3.1 Linjasaneeraushankkeeseen ryhtyminen 
Peruskorjaushanke käynnistyy pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) pohjalta. Tässä 
tapauksessa linjasaneeraus, tuttavallisemmin putkiremontti, ja sen valmistelu on 
hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin taloyhtiössä. Linjasaneeraushankkeessa taloyhtiö toimii 
rakennushankkeeseen ryhtyvänä, joka käytännössä tarkoittaa, että taloyhtiö toimii 
sekä rakennuttajana että tilaajana. Isännöitsijä sekä hallitus muodostelevat päätös-
ehdotukset linjasaneeraustyöstä taloyhtiölle, joka yhtiökokouksessaan päättää ryhty-
misestä linjasaneeraushankkeeseen. Työmaan turvallisuusasiat eivät tässä kohtaa ole 
vielä päällimmäisenä ajatuksena osakkeenomistajilla, vaan enemmänkin oman huo-
neiston jälki remontin valmistuttua. Yhtiökokouksessa olisi kuitenkin hyvä mainita, 
että rakennus tulee olemaan kokonaisuudessaan työmaa-alue hankkeen aikana. (Hal-
littu putkiremontti 2008, 145.)  
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Putkiremontin voi toteuttaa perinteisellä menetelmällä, pinnoitus- tai sukitusmene-
telmällä. Yhtiökokous päättää lopullisessa yhtiökokouksessa menetelmätavan, kor-
jaustöiden sisällön sekä kustannuksien laajuuden. Valmistautumisvaiheessa tulee 
kohteesta myös tehdä asbestikartoitus uuden lainsäädännön myötä. Rakentamisen 
valmistelussa päätetty toteuttamistapa määrittelee turvallisuuteen liittyvät tehtävät 
osapuolien välillä. Ryhdyttäessä hankkeeseen tulee taloyhtiön huolehtia siitä, että ra-
kennus sekä suunnitellaan että rakennetaan sääntöjen ja määräysten mukaan. Ra-
kennuttajan tulee myös laatia turvallisuusasiakirja suunnittelua ja rakentamista var-
ten. Ehkä yhtenä tärkeimpänä rakennuttajan velvollisuutena on kuitenkin huolehtia 
siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. (Hallittu 
putkiremontti 2008, 145-146; Rakennusteollisuus n.d.; Lehtinen 2015, 31, 84.)  
 
3.2 Hankkeen suunnittelu 
Suunnittelijoiden ja valvojien valitseminen on käsillä, kun linjasaneeraushankkeeseen 
on taloyhtiössä päätetty ryhtyä. Konsulttien valinnoissa voi pyytää tarjoukset eri yri-
tyksiltä ja valita tarjouksien perusteella edullisimman suunnittelijan sekä valvojakon-
sultin. Tilaajan eli taloyhtiön velvollisuutena on valvoa suunnittelutyön edistymistä ja 
näin ollen suunnittelun edetessä onkin hyvä pitää useampia suunnittelukokouksia. 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käydään läpi hankeohjelma sekä laaditaan 
suunnitteluaikataulu. Tätä enne tarveselvityksessä on jo rajattu korjaustarpeet. Kor-
jaustarpeita ovat toiminnalliset-, rakennustekniset-, LVI-tekniset-, sähkötekniset- 
sekä liikkumis- ja toimimisesteisettarpeet. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, 
että prosessi etenee aikaisemmin asetettuihin tavoitteisiin ja että asiakirjat on luotu 
huomioiden turvallisuusmääräykset. (Hallittu putkiremontti 2008, 26, 146; RIL 252-1-
2009, 72-73.) 
Suunnittelun tavoitteena on luoda haluttu laatu sovituilla resursseilla. Suunnittelun 
tuloksena tulee syntyä muun muassa pääpiirustukset, LVISA-piirustukset ja työselos-
tukset. Yleensä linjasaneerauskohteessa pääsuunnittelijana toimii LVI-suunnittelija, 
jolla tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukainen osaaminen. 
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Tämän lisäksi kohteessa on yleensä sähkö- ja rakennesuunnittelijat. Suunnittelun to-
teutus voidaan jakaa joko kokonaisvastuu(KVR)-urakaksi, jossa suunnittelu sekä to-
teutus ovat urakoitsijalla tai perinteiseksi hankintatavaksi, jossa suunnittelu on koko-
naan tilaajan eli taloyhtiön vastuulla. Toteutustavan suunnittelulle valitsee taloyhtiö. 
(Kuosa 2003, 32; Hallittu putkiremontti 2008, 10.) 
Rakennuttajan tulee edellyttää työturvallisuuden huomioimista suunnittelussa. Suun-
nittelijan on siis huomioitava, että työ voidaan suorittaa turvallisesti vahingoitta-
matta työntekijän terveyttä. Rakennuttaja luovuttaa suunnittelijalle tarvittavan tie-
don, jota suunnittelija tarvitsee työnsä toteuttamiseen. Rakennuttajan tulee myös 
yhdessä suunnittelijan kanssa huomioida tuki- ja liikuntaelinkuormitukset ja luoda 
puitteet hyvälle ergonomialle rakentamistyössä. Rakennuttajan tulee tässä kohtaa 
huolehtia myös siitä, että suunnittelija on valinnut toteutustavaksi asukkaita vähiten 
häiritsevän menetelmän. Pääsuunnittelijalla on myös oma vastuunsa huolehtia siitä, 
että kaikkien eri osapuolien suunnitelmat sopivat yhteen. Linjasaneeraustyömaata 
suunniteltaessa tulee erityisesti huomioida, että asunnoissa työskentely tapahtuu 
mahdollisimman pölyttömästi. Suunnittelijan vastuisiin turvallisuuden kannalta kuu-
luu myös rakenteen sortumisen estäminen. Uudet kuormitusolosuhteet vanhoissa ra-
kennuksissa saattavat olla yhtenä suurena riskitekijänä esimerkiksi rakenteiden sor-
tumisille. (RIL252-1-2009, 72.) 
Suunnittelun yhteydessä rakennuttajan tulee laatia eri asiakirjat, joiden täytäntöön-
panoa tulee seurata hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirja on yksi laadittavista asia-
kirjoista, ja siinä tulee käydä ilmi rakennuskohteen keskeiset vaarat ja mahdollisuu-
det niiden ehkäisemiseksi. Rakennuttajan tulee asiakirjassa myös kertoa haluamansa 
turvallisuustaso työmaalle ja sen seurantamuodot. Turvallisuusasiakirjaan tulee liit-
tää myös vaarallisten aineiden kartoitusraportit, kuten asbestikartoitus. Tavoitteena 
asiakirjalle on esittää juuri sille urakalle ominaiset vaarat, joiden poistamiselle on laa-
dittava juuri oikeat työmenetelmät. Turvallisuusasiakirjaa tulee tarpeen ollen täyden-
tää hankkeen edetessä. (Aitomaa 2008, 50-51; Niskanen 2009, 11.) 
Tarjouspyyntövaiheessa urakoitsijaehdokkaille tulee toimittaa työsuunnittelua varten 
tarvittavat asiakirjat kuten piirustukset, turvallisuusasiakirja, haitta-ainekartoitus, 
urakkaohjelma sekä työselostukset. Sen lisäksi tulee tarjouslaskijoille toimittaa myös 
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ne asiakirjat, joista käy ilmi mahdolliset poikkeukset turvalliseen työskentelyyn. Täl-
löin vaarojen ja riskien ennaltaehkäisy voidaan suunnitella jo tarjousvaiheessa. Lain 
säännöksellä (10.8.2006/702 §5) pyritään siihen, että säännösten vastaisella asbesti-
työllä ei saavuteta perusteetonta kilpailuetua. Tarjouspyyntövaiheen jälkeen raken-
nuttaja eli taloyhtiö nimeää päätoteuttajan eli urakoitsijan hankkeelle. Rakennutta-
jan tulee huolehtia, että urakoitsijalla on asiantuntijuutta ja pätevyys linjasaneeraus-
hankkeen toteuttamiseen. (Aitomaa 2008, 52; Niskanen 2009, 7.) 
Suunnitteluvaiheessa järjestetään myös osakkaille ja asukkaille tiedotustilaisuus. Tie-
dotustilaisuudessa olisi tarpeen käydä läpi, miksi hankkeeseen ryhdytään ja mitä toi-
menpiteitä osakkailta ja asukkailta vaaditaan. Erityisen tärkeää tiedotustilaisuudessa 
olisi käydä läpi lakipykälät, jotka tulevat vaikuttamaan asumiseen ja työmaalla liikku-
miseen rakentamisen aikana. (Hallittu putkiremontti, 146.) 
 
3.3 Urakan toteutus 
Urakkasopimus, joka kirjoitetaan yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, määrittää eri 
sopijapuolien oikeudet ja velvoitteet. Pohjana urakkasopimukselle sekä velvollisuuk-
sille toimii ”Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998”. Sopimuksen kirjoitta-
misen jälkeen linjasaneeraushanke etenee urakkavaiheeseen. Yleensä urakkavaihe 
alkaa rakennusvalvonnan pitämällä aloituskatselmuksella. Tällöin rakennusvalvonta-
viranomainen antaa luvan määräaikaiseksi, jonka aikana rakentaminen on toteutet-
tava. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan tilojen kunto, määritellään urakoitsijalle ra-
kentamisen ajaksi varastointi ja sosiaalitilat, huomioidaan työvaiheiden yhteensovit-
taminen turvalliseksi sekä tarkistetaan pihan nykyinen kunto.  
Aloituskatselmuksen jälkeen järjestetään aloituskokous, jossa on läsnä rakennuttaja, 
rakennusvalvontaviranomainen, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija. Aloitusko-
kouksessa todetaan korjaushankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvoitteet sekä vastuu-
henkilöt. Laadun varmistaminen on myös yksi tärkeimmistä aloituskokouksessa käy-
tävistä asioista. Jotta urakka saadaan toteutettua laadullisesti halutulla tavalla, on 
hyvä jo aloituskokouksessa käydä läpi eri osapuolien roolit. Turhaa ei ole myöskään 
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painottaa työn aikaista turvallisuutta, koska osa asukkaista asuu huoneistoissaan re-
montin ollessa käynnissä siellä. Hyvänä tapana on myös järjestää erillinen aloituspa-
laveri työntekijöille, jossa käydään läpi hankkeen erityispiirteitä ja aikataulua (Ks. liite 
4). 
Tiedon ja yhteyden pitäminen on urakkavaiheessa erityisen tärkeää. Erinäiset viralli-
set menetelmät, kuten aloituskokous, katselmukset sekä työmaakokoukset, ovat 
oleellisimpia yhteydenpitomenetelmiä osapuolien välillä. Näissä urakoitsija, raken-
nuttaja, valvoja sekä suunnittelijat ratkaisevat yhdessä esiin tulleita ongelmia ja näin 
ollen tieto leviää kaikille. Työmaakokouksissa on hyvä olla mukana työturvallisuus ja 
päätöksiä laatiessa tuleekin aina ottaa turvallisuusnäkökulma huomioon. Urakan ai-
kana on myös erityisen tärkeää painottaa turvallisuuden tärkeyttä, joten aloituskat-
selmuksessa onkin hyvä sopia noudatettavat säännöt turvallisuuden osalta. Näitä 
sääntöjä tulee jokaisen osapuolen noudattaa koko hankkeen ajan ja hyvä keino seu-
rantaan ovatkin erilaiset katselmukset ja mittarit. Urakoitsijan velvollisuutena on seu-
rata työmaan toimintaa työturvallisuuden näkökulmasta ja huomioida että vaara- 
sekä haittatekijät on ennaltaehkäisty. (RIL252-1-2009, 82-85; Aitomaa 2008, 57, Nis-
kanen 2009, 18.) 
Turvallisuus linjasaneeraustyömaalla on rakennuttajan vastuulla ja rakennuttajan 
täytyykin valvoa, että urakoitsija laatii kaikki tarvittavat työturvallisuussuunnitelmat 
hankkeen alkaessa. Rakennuttajan tulee myös valvoa, että turvallisuusasiakirjojen 
edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan työmaalla. Työmaalle tulee nimetä työturval-
lisuuskoordinaattori (205/2009), joka huolehtii turvallisuutta ja terveellisyyttä koske-
vista asioista sekä yhteistyön toimivuudesta. Työturvallisuuskoordinaattorin nimeää 
rakennuttaja, joka samalla huolehtii, että kyseisellä henkilöllä on riittävä pätevyys 
tehtävään. Lisäksi turvallisuuskoordinaattori laatii turvallisuusasiakirjat, esittää tur-
vallisuushallinnan tavoitteet sekä ohjeet turvallisuuden seurantaan. Turvallisuuden 
hallinta on erityisen tärkeää asukkaiden kannalta, jonka myötä suunnitelmien mu-
kaan täytyy toimia. Työturvallisuus pyritään pitämään yllä ennakkosuunnittelulla, tar-
kastuksilla sekä turvallisuusseurannalla. (RIL252-1-2009, 45, 86-87, Lehtinen 2015, 
92; Niskanen 2009, 6, 12.) 
Työmaalla pidetään hankkeen aikana erityyppisiä katselmuksia. Pääasiassa katsel-
muksia pidetään suunnitelmista, jolloin halutaan arvioida työturvallisuusasiat sekä 
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suunnitelmien kelpoisuus. Työkatselmukset, joissa tarkistetaan työn laatua sekä val-
miusastetta, ovat yleisiä korjaustyömaalla. Myös mahdollisia viranomaistarkastuksia 
suoritetaan korjaustyömaalla. Erityiset turvallisuuskatselmukset suoritetaan työ-
mailla joko ns. puutteita havainnoimalla tai olosuhdemittarilla. Työturvallisuusmittari 
(ks. Liite 1) toimii olosuhdemittarina linjasaneeraustyömaalle. Turvallisuuden havain-
noimisessa ei keskitytä ainoastaan puutteisiin vaan myös kirjataan ylös hyvät asiat. 
Havainnoitavat asiat on ennakkoon määritelty ja jokaiseen kohtaan määritetään oi-
kein/väärin- menetelmällä tehdyt havainnot. Turvallisuuskatselmuksissa havainnoi-
daan ainakin työmaan yleisjärjestys, valaistus, sähköistys, kulkutiet ja muut turvalli-
suuden kannalta oleelliset seikat. Turvallisuustarkastuksen suorittajan tulee olla tie-
toinen tarkastuskohteesta ja turvallisuusmääräyksistä. Mahdollisista tarkastuskier-
roksella havaituista huomautuksista tulee ilmoittaa työnjohtajalle, joka ryhtyy välittö-
mästi toimenpiteisiin havainnoin poistamiseksi. (RIL252-1-2009, 85-86; Aitomaa 
2008, 85; Niskanen 2009, 20-22)  
Työmaan ollessa käynnissä työntekijän velvollisuuksiin kuuluu käyttää henkilösuo-
jaimia huolellisesti sekä ilmoittaa havaitsemistaan vioista määritetylle henkilölle. 
Työnantajan tulee valvoa, että velvollisuuksia noudatetaan. Yhteistoiminta työnanta-
jan ja työntekijän välillä pitää työturvallisuutta yllä koko linjasaneeraustyömaan ajan. 
Linjasaneeraustyömaalle luodaan menettelytapa, joka opastaa työntekijän turvalli-
seen työskentelemiseen. Tähän apuna toimii perehdytyslomake (ks. liite 5), joka osal-
taan helpottaa työnantajan ja työntekijän yhteistoiminnan aloittamista. Työntekijän 
ammattitaito sekä työkokemus vaikuttavat perehdytyksen laajuuteen. Työntekijöiltä 
odotetaan työn ohessa myös ilmoittamaan puutteista ja mahdollisista korjausehdo-
tuksista työnjohtajalle. (Aitomaa 2008, 34-36.) 
 
3.4 Työmaan vastaanotto 
Rakennustyömaan valmistumisen kynnyksellä suoritetaan loppukatselmus, vastaan-
ottotarkastus sekä taloudellinen loppuselvitys. Ennen rakennuttajalle tapahtuvaa 
luovutusta tulee urakoitsijan tehdä itselleluovutus. Itselleluovutus on osa laadunvar-
mistamista. Yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijan tarkistamaan työn laadun 
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ja korjaamaan mahdolliset puutteet ennen luovuttamista rakennuttajalle. (Rakennus-
hankkeen laadunvarmistus) 
Loppukatselmuksen suorittaa rakennuttajan tilauksesta viranomainen. Katselmusta 
ennen kaikki korjaustyöt osakkaiden ja valvojan toimesta tulee olla suoritettu sekä 
hyväksytty. Linjasaneeraushankkeeseen määrätään myös useimmiten käyttö- ja 
huolto-ohjekirja, jonka viranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa. Käyttö- ja 
huolto-ohjekirjan laatii urakoitsija. 
Vastaanottokatselmusta ennen on hyvä pitää yksi tai useampi tarkastuskierros. Viat 
ja puutteet on hyvä korjata heti tarkastuskierroksien jälkeen. Näin vältytään työn 
keskeneräisyydeltä ja vastaanottokatselmuksen tarkastuspöytäkirjasta tulee virhee-
tön. Vastaanottotarkastuksen jälkeen suoritetaan taloudellinen loppuselvitys, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on tarkastaa rakennuttajan ja urakoitsijan välisten mak-
sujen lopputulema. Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen ei urakkaan liittyviin asioi-
hin saa enää palata. Kun kohde on sovitusti vastaanotettu, alkaa rakennushankkeen 
takuuaika (YSE 1998, 74 §). (RIL 252-1-2009, 89-92.) 
 
4 Asbestipurkutöiden turvallisuuden hallinta 
4.1 Asbesti ja sen yleisyys 
Asbestia ilmenee rakennuskohteissa, jotka on rakennettu vuosien 1990-1990 välillä. 
Asbestipurkutöitä saa tehdä vain luvan omainen työntekijä, koska juuri asbestin huo-
limaton käsittely altistaa ihmisen asbestipölylle. Linjasaneerauskohteissa on määrätty 
tehtäväksi asbestikartoitus, josta saadaan selville asbestin esiintyminen kohteessa. 
Asbesti tulee paikallistaa, selvittää sen laatu sekä määrä ja selvittää materiaalien pö-
lyävyys niin käsiteltäessä kuin purettaessa. Asbestikartoituksen tekijän täytyy olla riit-
tävästi perehtynyt asiaan. (Hallittu putkiremontti 2008, 81-83; Työpaikkatiedote N.d.; 
A 25.6.2015/798.) 
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Asbesti on yleisnimitys silikaattimineraaleille. Asbesti on ollut hyvä lämmön- ja kos-
teuden eristäjä ja sillä on parannettu tuotteiden käsiteltävyyttä sekä koos-
sapysyvyyttä. Asbestia on yleisimmin käytetty putkieristyksissä, laattojen alustoissa, 
mattojen liimoissa ja saunan lämpösuojauksissa. Myös maaleissa sekä kiteissä on 
käytetty paljon asbestia parantamaan niiden ominaisuuksia. Rakennuslevyt sisältävät 
myös usein asbestia. Juuri nopean työstettävyyden sekä hyvän kestävyyden takia as-
bestia on käytetty jopa 17 000 tonnia vuodessa Suomessa rakentamiseen. (Hallittu 
putkiremontti 2008, 11, 81-83.) 
Asbestipitoisen materiaalin vaurioituessa asbestikuituja voi vapautua ilmaan. Ne ovat 
biologisesti liukenemattomia, jolloin ihmiskehoon joutuessa, ne eivät poistu normaa-
lien suojamekanismien avulla. Asbestikuidut voivat tunkeutua keuhkoihin, missä ne 
esimerkiksi voivat käynnistää prosessin, joka myöhemmin todetaan keuhkosyöpänä. 
Asbestityöntekijän terveyttä tuleekin seurata työterveyshuoltolain (1383/2001) mu-
kaisesti. (Toimiva asbestipurku.) 
 
4.2 Asbestilainsäädäntö ja sen valvominen 
Asbestitöistä on annettu neuvoston direktiivi 83/477/ETY, joka Suomessa on pantu 
voimaan valtioneuvoston päätökselle asbestityöstä (1380/1994). Valtioneuvoston 
asetus (318/2006) muutti valtioneuvoston päätöstä kyseisellä asetuksella. Valtioneu-
voston uusin asetus (798/2015) koskee asbestitöitä. Tällä uudella asetuksella kumo-
taan valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) sekä työsuojeluhallituksen 
päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 
(231/1989). Asbestityöasetusta tulee soveltaa yhdessä rakennustyöasetuksen kanssa.  
Asbestityöllä tarkoitetaan ”asbestipurkutyötä tai muuta asbestia sisältävän tuotteen 
tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle”. Asbesti-
purkutyöllä taas tarkoitetaan ”asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestel-
mien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen 
siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittö-
mästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle”. (Lehtinen 2015, 18; A 
25.6.2015/798.) 
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Asbestityön yleisin muoto on asbestipurkutyö. Se on rakennustyötä ja siihen kuuluu 
yleisimmin rakenteiden ja järjestelmien purkaminen ja poistaminen, säilytettävien ra-
kenteiden suojaaminen ja purkualueen siivoaminen. Asbestipurkutyötä tehdessä tar-
vitaan aina työsuojeluviranomaisen lupa. Lyhytkestoiseen huoltotyöhön, asbestikar-
toitukseen tai muuhun näytteiden ottoon lupaa ei tarvita. (Asbestityöryhmän ohje.) 
Työsuojeluviranomaiset valvovat uutta asbestilainsäädäntöä (A 25.6.2015/798, 
L22.5.2015/684) tehokkaasti. Lain astuttua voimaan 1.1.2016 on perustettu kysymys-
vastauspalsta, ”usein kysyttyjä kysymyksiä asbestista”, uuteen asbestilakiin liittyen, 
joka helpottaa työsuojeluviranomaisten työtä sekä antaa jatkuvasti uusia ohjeita lain 
soveltamiseen. Erityisen hankalaksi tämän hetkisen tilanteen tekee kuitenkin se, että 
kysymyksiin vastauksien saaminen vie aikaa ja tilanne elää koko ajan. Työsuojeluvi-
ranomaisten tehtävä on tarkastaa, että kukin osapuoli noudattaa omia velvoitteitaan. 
Jokaisen asbestipurkutyötä suorittavan yrityksen osalta tarkastetaan rekisteristä, 
onko yrityksellä voimassa oleva valtuutus työn suorittamiseen ja onko purkutyötä 
suorittavat henkilöt rekisteröity asbestipurkutyöntekijöiden henkilörekisteriin. 
Puhelinneuvonta ja työmaatarkastukset ovat yksi lain valvonnan keskeisimmistä teh-
tävistä. Jokaisen eri yrityksen, joka suorittaa asbestityötä, työmaalla pyritään käy-
mään ennalta ilmoittamatta. Työmaakierroksella tarkastetaan asbestipurkutyöhön 
oleellisesti liittyvät asiat ja varmistetaan, että uutta lakia noudatetaan. Ennen asbes-
tityöhön ryhtymistä tulee tehdä asbestipurkutyön ennakkoilmoitus. Joitain hyvin pie-
nimuotoisia huoltotöitä, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja 
tai hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapseloimisia, voidaan 
tehdä ilman ilmoituksen tekoa. Työsuojeluviranomaisille tulee myös soittoja kansalai-
silta, jotka epäilevät, että lakia ei noudateta työmaalla. (Pekola, 2016.)  
 
4.3 Ennen asbestityötä tehtävät toimenpiteet 
Ennen asbestityöhön ryhtymistä tulee rakennuttajan selvittää turvallisuusasiakirjaan 
kaikki työhygieniaa aiheuttavat vaaratekijät (asbesti, kreosootti, PCB). Terveydelle 
haitallisia aineita, kuten PCB:tä, lyijyä sekä polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-
yhdisteet) on käytetty tiivistysmassoissa, lattiamaaleissa sekä lattioiden eristeissä.  
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Pelkkä asbestikartoitus sisältää tiedot asbestin esiintymisestä, käytetyistä materiaa-
leista sekä määristä ja arvioinnin vaarallisuudesta. Asbestikartoitusta tehdessä olisi 
tekijällä hyvä olla vanhat työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Rakennusajan-
kohta voi hyvinkin jo kertoa, mitkä asbestipitoiset materiaalit ovat kyseessä koh-
teessa. Näytteenotossa tulee käyttää suojavarusteita sekä ilmanvaihto tulee kytkeä 
pois päältä asbestin leviämisen estämiseksi. Näytteiden oton jälkeen laaditaan asbes-
tikartoitusraportti, josta käyvät ilmi asbestia sisältävät materiaalit, niiden laatu ja 
määrät sekä myös materiaalit, joista asbestia ei löytynyt. Asbesti täytyy myös paikal-
listaa, jolloin se tulee merkitä yksiselitteisesti esimerkiksi sanalisesti ja kuvin raport-
tiin. (Aitomaa 2008, 107; Hallittu putkiremontti 2008, 11, 85-86; Asbestityöryhmän 
ohje.) 
Asbestipurkutyölupaa hakiessa selvitetään hakijan oikeuskelpoisuus sekä oikeanlaiset 
laitteet ja koneet. Pätevyysvaatimuksena on ammattikoulututkinto tai sen soveltuva 
osa. Uudet luvat myönnetään määräaikaisiksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi. Lupa-
viranomainen pitää rekisteriä pätevistä työntekijöistä sekä asbestipurkutyöluvista.  
Ennen asbestityöhön ryhtymistä täytyy tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomai-
selle, josta käy ilmi purkutyön suorittavat työntekijät ja terveystarkastuksien voimas-
saolo. Lisäksi purkutöistä tehdään kirjallinen suunnitelma, missä ilmenee työympäris-
tön turvallisuuden varmistaminen ja sitä koskevat toimenpiteet. Turvallisuussuunni-
telma tulee olla asbestipurkutyöhön osallistuvilla ja sen vaikutuspiirissä olevilla tie-
dossa. (A 25.6.2015/798; Työpaikkatiedote N.d..) 
Asbestipurkutyöstä tulee laatia asbestipurkusuunnitelma. Suunnitelmaa laatiessa on 
hyvä miettiä toimenpiteitä hätätilanteiden varalta. Tällaisia tilanteita voi sattua esi-
merkiksi sähkökatkoksesta, tulipalosta tai sairaskohtauksesta. Etukäteen tulee miet-
tiä, miten viestintä hoidetaan sekä millä periaatteella hätäkutsu tehdään. Aluesuun-
nitelma on oleellisena osana hätäsuunnitelmaa, jolloin poistumistiet ovat kaikkien 
kiinteistössä liikkuvien tiedossa. Ympäristöstä, johon asbesti mahdollisesti on levin-
nyt, tulee pölytilanne mitata ja eristää ulkopuolisista henkilöistä välittömästi. (Toi-
miva asbestipurku.) 
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Työnantajan tulee antaa työntekijöille opetusta ennen työhön ryhtymistä muun mu-
assa asbestin ominaisuuksista ja perehdyttää työntekijä alipaine- ja kuitupitoisuus-
mittalaitteiden käyttöön. Myös niiden työtapojen ja -menetelmien käyttö, jotka altis-
tavat mahdollisimman vähän asbestille, on esitettävä työntekijälle. Ohjeistusta ja 
opetusta annettaessa on huomioitava työntekijän ammatillinen osaaminen ja opas-
tusta on täydennettävä aina tarvittaessa. Työnantajan tulee arvioida ja tutkia työnte-
kijän altistuminen asbestipölyllä (738/2002 10 § 1) sekä huolehdittava, että työn te-
keminen altistaa mahdollisimman vähän työstä johtuvalle asbestille. Työnantajan vel-
vollisuuteen kuuluu säännöllisin väliajoin mittauttaa ja varmistaa, ettei tarkoitettu 
raja-arvo ylity. Mittauksen tulee edustaa jokaisen työntekijän henkilökohtaista altis-
tumista asbestipölylle. (A 25.6.2015/798.) 
 
4.4 Asbestityön toteuttaminen nykymääräyksillä 
Asbestipurkutyöhön ryhtyvän tulee arvioida asbestityöstä ilmaan vapautuvien kuitu-
jen määrä. Arvioinnin perusteeksi tulee näytteenotolla selvittää purettavista raken-
teista, sisältävätkö ne asbestia. Asbestipurkutyössä tulee aina käyttää sellaista mene-
telmää ja koneita, joilla syntyvä pöly voidaan hallita, eikä kuituja vapaudu ilmaan yli 
0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä. (Asbestityöryhmän ohje.) 
Asbestipurkutyötä tehdessä osastointimenetelmällä on altistumisalue erotettava 
muusta työtilasta vähintään kymmenen pascalin paine-erolla. Paine-eron tulee koko 
työn ajan pysyä samana ja sitä on seurattava laitteella, joka hälyttää mikäli paine-ero 
vaihtuu. Purkutyöstä muodostunut pöly tulee poistaa syntymäkohteessaan. Asbesti-
purkutyöstä syntyvä pöly poistetaan useimmiten rakennetussa osastoinnissa kohde-
poistolaittein, purkupussilla tai kastelulla.  Asbestia tulee poistaa riittävästi tilan tur-
vallisen käytön kannalta. Yleensä asbestipurkutyö tulee ajoittaa ennen muita purku-
töitä tehtäväksi. Purkutyöalueen ilmapitoisuus tulee mitata ennen suojauksien pur-
kamista ja todeta, ettei hengitysilmassa ole yli 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä as-
bestikuituja. (Työpaikkatiedote N.d.; A 25.6.2015/798.) 
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Purkutyöalueelle voidaan jättää asbestirakenteita ehjinä vain sellaisiin paikkoihin, 
joissa ne eivät vaaranna turvallisuutta ja terveellisyyttä. Rakenteisiin jätetyistä asbes-
teista tulee kirjata tiedot huolto-ohjeisiin. Asbestia voidaan jättää myös rakenteiseen, 
jos niiden poistaminen aiheuttaisi enemmän vaaraa kuin jättäminen. Kaikki asbestipi-
toiset levyt ja laatoitukset tulee poistaa purkutyöalueelta, koska jatkokäyttäjä voi 
mahdollisesti suorittaa kiinnikkeiden porauksia. Kaikki asbestipitoiset materiaalit tu-
lee poistaa ensimmäisenä purkutyöalueelta.  
Osastointimenetelmää käyttäessä osastointi ja sulkutunneli rakennetaan yleisimmin 
muoviseinistä ja runkopuista. Osaston ja tunnelin rakenne tulee olla sellainen, että 
ne estävät kuitujen leviämisen osastosta. Sulun kulkuaukkojen tulee myös sulkeutua 
tiiviisti alipaineistuksen häiriintyessä. Kaikki rakenteet, joita ei pureta, tulee suojata. 
Osastointi tulee alipaineistaa ja varustaa laitteella, joka seuraa alipaineen vaihtelua ja 
hälyttää paine-eron haitallisesta vaihtelusta. Osastointiin kulku tulee tehdä kolmi-
osaisen sulkutunnelin kautta. Sisimpään osaan varustetaan jäteastia ja vaateimuri, 
keskimmäiseen osaan tulee järjestää pesumahdollisuus ja uloin osa esim. vaatenaula-
kolla. Sulkutilan koko tulee minimissään olla 1m2/osa. Osastointi voidaan purkaa 
vasta, kun tila on ilmamitattu ja todettu puhtaaksi. Mittauksen suorittajan tulee olla 
ammattitaitoinen. Osastointimenetelmää tulee käyttää purettaessa putkieristeitä, 
laatoituksia, tasoitteita ja mattoja jne. (Asbestityöryhmän ohje valtioneuvoston ase-
tukselle.)  
Altistusalue tulee rajata ja varustaa varoitusmerkein. Altistumisalue tulee tehdä su-
luilla, jotta toimenpiteet saadaan tehtyä turvallisesti. Asbestin kulkeutuminen alueen 
ulkopuolelle tulee estää. Tälle alueelle eivät saa päästä kuin asbestityöhön valtuute-
tut henkilöt, jotka ovat varustautuneet asbestityön edellyttämillä suojavaatteilla sekä 
hengityssuojaimilla. Osastoidussa tilassa työntekijöiden tulee olla varustautunut pu-
hallinkäyttöisellä kokonaamarilla. Työn päätyttyä tulee asbestipitoiset aineet, varus-
teet sekä välineet siirtää merkittyinä ja pakattuina niin, ettei kuljettamisesta synny 
vaaraa. Myös työntekijän tulee työalueelta poistuessaan puhdistautua asianmukai-
sesti varustetussa tilassa. Asbestijäte tulee pakata tiiviisti, huomiotarroin varustel-
tuna. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 19§:n mukaan jätteen haltijan tulee 
huolehtia siitä, että asbestijäte kerätään ja viedään viivytyksettä särkymättömänä 
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sille tarkoitettuun käsittelypaikkaan. (A 25.6.2015/798; Hallittu putkiremontti 2008, 
88.; Asbestityöryhmän ohje.) 
Linjasaneeraustyömaalla haasteita tuottaa eniten huoneistojen kylpyhuoneiden pur-
kutyöt, mikäli kylpyhuoneen vanhat rakenteet sisältävät asbestia. Valtioneuvoston 
asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaisesti työ tulee suorittaa 
siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden 
tai työntekijöiden terveydelle. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että asukkaiden 
tulee väistää purkutöiden tieltä. Kolmiosaisen purkutunnelin rakentaminen kerrosta-
lohuoneiston kylpyhuoneen läheisyyteen tukkii yleensä kokonaan huoneistoon pää-
syn, jolloin asuminen huoneistossa estyy. Eli käytännössä asukkaan tulee muuttaa 
pois kotoaan purkutöiden ajaksi. Joissain tilanteissa myös naapurihuoneistoon pääsy 
estyy purkutunnelin viimeisen osan sijaitessa rappukäytävässä. Tällöin kolmannen 
osan voi pakottavista syistä purkaa pois heti kylpyhuoneen puhdistamisen ja ilma-
näytteen oton jälkeen.  
Huoneistossa asumisen estymisen takia erityisen tärkeää olisikin, että rakennuttaja-
konsultit selittäisivät uuden asbestilainsäädännön vaikutukset asukkaiden toimintoi-
hin asukkaille ja osakkaille jo ennen remontin aloittamista. Jo suunnitteluvaiheessa 
tulee ottaa huomioon mahdollisen asbestin esiintyminen sekä sen purkamisen edel-
lyttämät toimenpiteet. Rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että rakennushanketta 
suunniteltaessa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen niin, että työ voi-
daan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työn vaikutuspiiriin joutuvien tai 
työntekijöiden terveydelle. Linjasaneeraushankkeessa täytyykin siis ottaa kantaa jo 
suunnitteluvaiheessa remontinaikaiseen asumiseen. (Pekola, 2016.) 
Muiden purkutöiden turvallisuusvelvoitteet rajataan työstä pois niiden laajuuden 
vuoksi. Purkutöiden turvallisuus on kuitenkin huomioita jokaisella linjasaneeraustyö-
maalla ja purkutyösuunnitelma (ks. kohta 6.1.2) tulee laatia yhdessä purku-urakoitsi-
jan kanssa. 
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5 Asukkaiden turvallisuus ja terveydelliset haitat 
Linjasaneeraustyömaa poikkeaa perinteisestä yhteisestä rakennustyömaasta juuri 
asukkaiden vuoksi. Asukkaiden läsnäolo tulee huomioida remontin jokaisen työvai-
heen suunnittelussa, tuotannonohjauksessa ja erityisesti melun sekä pölyn mini-
moimiseen tulee kiinnittää huomiota. Työskentelystä ei saa aiheutua vaaraa kenelle-
kään työn vaikutuspiirissä olevalle henkilölle, joten mahdollisten vierailijoiden, pos-
tinjakajien yms. kerrostalossa kulkijoiden turvallisuuden täytyy olla hallinnassa. (RIL 
174-6. 1995. 68.) 
 
5.1 Ohjeet ja määräykset asukkaiden turvallisuudesta 
Työturvallisuuslaissa määrätään, että suunnittelijan, toteuttajan sekä työnantajan on 
omalta osaltaan huolehdittava, ettei työnteosta aiheudu vaara työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. Rakennuslainsäädännössä tai terveyshoidonlainsäädännössä ei 
kuitenkaan ole erityisohjeita käyttäjiin kohdistuvien haittojen minimoimisesta. Asuk-
kaiden turvallisuuteen sovelletaan säännöksiä työpaikanolosuhteista ja asunnon tur-
vallisuudesta ja terveellisyydestä. Myös kaupunkien järjestyssäännöissä on kohtia, 
jotka rajoittavat käyttäjille haittaa aiheuttavien töiden suorittamisesta.  
Seuraavassa on listattu kohdat terveydensuojelulaista, joita tulisi soveltaa linjasanee-
raustyömaalla asukkaiden läsnä ollessa huoneistossa: 
 ”Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, il-
manvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, 
ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa” (Tervey-
densuojelulaki 26§)  
 
 ”Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mik-
robeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai 
muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai 
muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden 
selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.” (Tervey-
densuojelulaki 27§) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa F2 on listattu seuraavia määräyksiä, joita 
tulee soveltaa linjasaneeraustyömaalla: 
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 ”Rakennuksen ja sen ympäristön tulee olla valaistusolosuhteiltaan siten järjestetty, 
että valaistus on riittävä ja rakennuksen käyttö sekä huolto on turvallista.” (3.1.1) 
 
 ”Rakennuksen piha-alue on suunniteltava ja rakennettava siten, että  
o ajoneuvo- tai tavaraliikenne ei vaaranna käyttäjien tai sivullisten turvalli-
suutta” (3.8.1) 
 
 ”Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, huollettavia tai tar-
kastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on järjestettävä pääsy ja työs-
kentelymahdollisuus niin, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huo-
mioon.” (5.1.1) 
 
Mikään laki ei kuitenkaan määrää, etteikö huoneistossa saisi asua remontin ollessa 
käynnissä siellä, paitsi asbestityömaa-alueella asuminen on kielletty. Rakennuttajan 
velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin huolehtia, että työt tehdään turvallisesti. Tämä jo 
käytännössä ajaa siihen, ettei huoneistoissa tänä aikana asuttaisi. Mikäli rakennuttaja 
määrittäisi asian näin, tämän täytyisi käydä ilmi jo suunnitteluvaiheessa sekä osak-
kaille että asukkaille. Työmaa-alueen rajaaminen helpottuisi ja kenelläkään ulkopuoli-
sella ei olisi asiaa työmaalle. Työn ajaksi voisi esimerkiksi vaihtaa ovien lukot, jotta 
myös omaisuuden varastamiselta vältyttäisiin. Asukkaille olisi hyvä kuitenkin järjes-
tää esimerkiksi viikoittainen käynti huoneistoihin valvotuissa olosuhteissa. (Pekola, 
2016.) 
 
5.2 Asukkaiden läsnäolo työmaalla 
Käyttäjien läsnäolo työmaalla rakennustyön aikana vaatii erityisjärjestelyjä urakoitsi-
jan toiminnalla. Rakennuttajan, urakoitsijan sekä käyttäjien tulee yhteisesti päättää, 
mitkä tilat jaetaan korjattaviin (urakoitsijan alueiksi) ja mitkä käyttäjien alueiksi. Jo 
aloitusinformaatiotilaisuudessa on hyvä käydä yhteisesti läpi työmaan yleiset toimin-
tatavat sekä ohjeet työnaikaiseen elämiseen. (Kuosa 2003, 59; Siekkinen 2008, 10.) 
Käyttäjäystävällinen työmaa saadaan aikaan luottamuksella. Asukkaiden kanssa työs-
kenneltäessä olisi hyvä käyttää monitoimityökuntia, jolloin työntekijöiden määrä mi-
nimoidaan. Tämä helpottaa muistamaan työmiehet ja luottamus rakentamista koh-
taan kasvaa. Jos työmaalla liikkuu vain muutamia työryhmiä, myös turvallisuus para-
nee ja puhtaanapitokin helpottuu asuntojen osalta. Työmaalla tulee muistaa, että 
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asukkaiden henkilökohtaiset tavarat ovat jatkuvasti alttiina ja luottamus työhön ja 
sen tekemiseen onkin sen vuoksi todella tärkeää. Suurimpina riskeinä ovat omaisuu-
den likaantuminen ja vaurioituminen. Mahdollista on myös, että omaisuus kokee kor-
jaustyön aikana ilkivaltaa tai jopa varastamista. Tämän vuoksi täytyy huoneistojen 
ovet pitää lukittuina aina silloin, kun kohteessa ei työskennellä. (RIL 174-6 1995, 44, 
179.) 
Erityisen tärkeää on huomioida lasten, vanhusten sekä vammaisten turvallisuus. Kul-
kuteiden (rappukäytävien), poistumisteiden ja pihan tulee olla jatkuvasti siistejä ja 
vapaita esimerkiksi sähköjohdoista, työvälineistä ja materiaaleista. Kulkuteiden tulee 
olla tarpeenmukaiset ja helposti käytettävissä. Pihalla ajoneuvoliikenne ja jalankulku-
liikenne tulee erottaa tarpeen mukaan toisistaan. Kulkuteiden suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon käyttäjien kävijämäärä ja toiminnan luonne. Kulkuteille kuten myös 
huoneistoihin tulee järjestää myös tarvittava valaistus. (RIL 174-6 1995, 180; Niska-
nen 2008, 27-28, 30.) 
Suurimmat työhygieeniset vaarat käyttäjille aiheutuvat melusta, pölystä, hajusta ja 
tärinästä. Nämä haitat voivat aiheuttaa käyttäjille häiriötä keskittymiseen sekä le-
poon ja myös allergisia reaktioita. Harmia aiheuttaa myös osittain työympäristön 
epäsiisteys ja ahtaus ja tietenkin katkot veden- ja sähkönjakelussa ja näiden pituudet. 
Asukkaat kokevat häiritsevänä myös samoissa tiloissa työskentelyn, jonka seurauk-
sena on yksityisyyden rikkoutuminen. Erityisen tärkeää korjaustyömaalla on huoleh-
tia putoamisen estämisestä, liukastumisvaarasta sekä paloturvallisuudesta. Työmaan 
riskeihin voidaan luokitella myös rakennuksen ulkopuoliset työvaiheet kuten maa-
työt. (RIL 174-6 1995, 43-44.) 
Maatöiden turvallisuusvelvoitteet rajataan työstä pois niiden laajuuden vuoksi. Linja-
saneeraustyömaan maatyöt eivät kata yhtä laajaa aluetta kuin uudisrakentamistyö-
maan maatyöt. Maatöiden turvallisuus tulee kuitenkin huomioida jokaisella linjasa-
neeraustyömaallakin. 
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5.3 Melun, pölyn ja tärinän torjunta 
Melua, pölyä ja tärinää eniten aiheuttavia työvaiheita ovat piikkaus, timanttiporaus 
ja -sahaus sekä hiontatyöt. Suurimmat melut syntyvät juuri timanttisahauksesta ja ti-
manttiporauksesta (yli 110dB) sekä piikkauksesta (yli 110dB). Työskentelytavat tulee 
valita kulloinkin siten, että haitat voidaan minimoida. Sopivien kalustojen käyttö on 
ehdotonta sekä työn suorittaminen mahdollisimman nopeasti yhtäjaksoisesti päiväs-
aikaan vähentävät huomattavasti käyttäjien häiriötä. (Kuosa 2003, 59-61; RIL174-6 
198.) 
Jos melu ylittää jatkuvan 85dB rajan, sen katsotaan olevan vaarallista ja aiheuttavan 
kuulon vioittumista (VNp 730/74). Työterveyslaitoksen mukaan lähes jokainen kor-
jausrakentamisen työmaalla altistuu yli 85dB:n melulle. Kuulovaurion estämiseksi 
työmaalla tulee käyttää kuulosuojaimia. Valtioneuvoksen asetus työntekijän suojele-
misesta melulta (26.1.2006/85) antaa ohjearvot melun alemmalle toiminta-arvolle 
80dB ja ylemmälle toiminta-arvolle 85dB.  Asumisterveysasetuksessa taas ohje arvo 
päiväsajan keskiäänitasolle on 35 dB. Erotus on siis jopa 50dB. Linjasaneeraustyö-
maalla onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota meluavan työn ajankohtaan ja 
työn kestoon. Meluava työ on hyvä ajoittaa päiväsaikaan, jolloin suurin osa käyttä-
jistä olisi poissa. Työnantajan, useimmiten pääurakoitsijan, tuleekin laatia ja panna 
toimeen meluntorjuntaohjelma, jonka tavoitteena on vähentää kaikkien työmaalla 
liikkuvien ihmisten altistumista melulle. (Asetus työntekijän suojelemisesta melulle; 
Asumisterveysasetus; Aitomaa 2008, 109; RIL174-6 22.) 
Korjausrakentamisessa syntyy huomattavasti enemmän pölyä kuin uudisrakentami-
sessa. Eniten pölyä syntyy juuri vanhojen rakenteiden purkamisesta. Yleisin raken-
nustyömaalla ilmenevä pöly on kvartsi- ja asbestipölyä, mutta myös sementti-, kalkki-
, puu- ja mineraalivillapölyn hallintaa on tarkkailtava. Työkohtaiset tilat, joissa pölyn 
torjunta on tarpeen, osastoidaan, alipaineistetaan tai pöly poistetaan kohdepoistolla. 
Viereisten tilojen ovet tiivistetään ja teipataan pölyn leviämisen estämiseksi. (Hallittu 
putkiremontti 2008, 30; RIL174-6 20.) 
Korjaustyöstä syntyvää pölyä on mahdotonta kokonaan estää. Purkutyöt ovat suurin 
pölynaiheuttaja, jolloin pöly pääsee tunkeutumaan lähes joka puolelle asuntoa. Pur-
kutyöt tulee suorittaa alipaineistetussa tilassa, jollei työtä suoriteta asbestipurkuna. 
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Muita pölyäviä työvaiheita ovat esimerkiksi pintojen hionta ja rakenteiden poraukset. 
Jokainen huoneisto tulee suojata erikseen ennen töiden aloittamista siellä esimer-
kiksi suojamuovein. Sekä lattiat että seinät on hyvä suojata ja estää näin ollen naar-
muilta ja kolhuilta. Myös työalueen rajoittavat aukot tulee suojata ja varustaa mah-
dollisella kulkuaukolla. (Siekkinen 2008, 27-31.) 
Tärinää aiheuttavat korjaustyömaalla monet sähköllä toimivat työkalut sekä porat, 
hiomakoneet ja piikkauskoneet. Tärinästä aiheutuvilta vaaroilta suojelemisesta val-
tioneuvoston asetus (48/2005) määrää raja-arvot käsitärinälle (5m/s²) sekä koko ke-
hon tärinälle (1,15m/s²). Käsitärinällä tarkoitetaan tärinää, joka aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle käsiin kohdistuessa. Kehotärinällä 
taas tarkoitetaan tärinää, joka alustan välityksellä kohdistuu koko kehoon ja näin ol-
len aiheuttaa haittaa terveydelle ja turvallisuudelle. Asetus velvoittaa työnantajaa 
tunnistamaan tärinää aiheuttavat tekijät. Tyypillisimmät tärinää aiheuttavat koneet 
linjasaneeraustyömaalla ovat iskupora- ja piikkauskoneet. Tärinälle altistumista voi-
daan vähentää joko rajoittamalla työn kestoa tai rajoittamalla tärinän voimakkuutta. 
Tärinää vähennetään myös käyttämällä työkaluja, joissa kädensijat on eristetty esi-
merkiksi kumimateriaalilla. Asukas voi kokea tärinän haitallisena ja epämiellyttävänä 
omassa kehossaan tai esineiden helinänä. Yleensä tärinä koetaan haitallisena juuri 
melun yhteydessä. Tärinän haittoja ovat useimmiten asumisviihtyvyyden vähenemi-
nen sekä keskittymiskyvyn häiriintyminen. (Aitomaa 2008, 109; YVA-selostus, 114; 
Työterveyslaitos; RIL174-6 22.) 
 
5.4 Kulkuteiden ja työmaa-alueiden rajaus 
Linjasaneeraustyömaalla kulkutiet käsittävät yleensä portaat, käytävät sekä maan 
pinnalla sijaitsevat kulkutiet. Kulkuteiden kunnosta tulee pitää huolta ja huolehtia 
siitä, ettei kulkuteille kerry jätteitä tai varastoitavaa tavaraa. Portaikot tulee pitää 
puhtaina sekä portaiden väliin tulee asentaa potkulaudat. Näin estetään tavaroiden 
potkiminen alepiin kerroksiin ja mahdollisten sairaskohtauksien seurauksena synty-
nyt putoaminen. 
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Rakennustyöntekijöiden tulee työmaa-alueella käyttää suojavarusteita, mutta asuk-
kailla samaa vaatimusta ei ole. Asia on ristiriidassa uudisrakentamistyömaan kanssa, 
joissa mahdollisilla osakkailla on useimmiten kypärä päässä tullessaan katsomaan 
huoneistoja. Näin ollen jokaisen työmaalla toimivan, rakennuttajan ja päätoteuttajan 
tulee huolehtia siitä, että olosuhteet ovat kunnossa turvalliseen liikkumiseen niin 
rappukäytävissä kuin piha-alueellakin. Linjasaneeraustyömaalla tulisikin rajata työ-
maa-alueet selvästi ja tämän pitäisi käydä ilmi jo rakennuttajan turvallisuusasiakir-
jassa. Myös urakoitsijan olisi hyvä tarjouspyyntövaiheessa huomioida, kuinka urakan 
voi suorittaa turvallisesti ja määritellä mahdolliset rajaukset tilojen käyttöön. Korjaus-
työn alla olevat tilat eristettäisiin tällöin urakan aikana kokonaan asukkailta, osak-
kailta ja muilta mahdollisilta ulkopuolisilta henkilöiltä. Rakennuttajan ja urakoitsijan 
tulisi yhdessä tarkkaan määritellä tilat, joissa työskennellään ja joissa saa liikkua va-
paasti. (Pekola, 2016.) 
 
5.5 Asunnossa työskenteleminen 
Työvaiheen ollessa käynnissä huoneistossa, tulee asukkaat ottaa erityisesti huomi-
oon. Haittojen minimoimiseksi tiedottaminen työn etenemisestä ja mahdollisista ai-
kataulunmuutoksista on tärkeää. Työntekijät voivat omalta osaltaan vähentää hait-
toja vaikkapa nostamalla päivisin kertynyt posti sille varattuun laatikkoon ja siivota 
päivän päätteeksi työnjälkensä. Myös ovien lukossa pitäminen vähentää haittoja ja 
luo turvallisuuden tuntua asukkaalle. (Kuosa 2003, 61.) 
Mahdollisen asunnossa asumisen linjasaneeraustyömaan aikana mahdollistavat suo-
jaseinät, väliaikaiset LVIS-asennukset sekä kulkureitit. Asukkaan tulee käytön aikana 
huomioida mm. työaikarajoitukset sekä työmenetelmiin liittyvät rajoitukset. Suurim-
pia haittoja asukkaille aiheuttavat melu, pöly, haju, lämpötilavaihtelut, sähkö- ja vesi-
katkokset, tilojen käyttörajoitukset ja väliaikaiset liikennejärjestelyt. Myös työnteki-
jöiden kulkeminen ja työskenteleminen asunnoissa ja yleisesti paikkojen likaantumi-
nen aiheuttaa suurta haittaa asukkaille. Asukkaiden häiriötä vähennetään ja turvalli-
suutta parannetaan korjaustyömaalla häiriön määrää vähentämällä, häiriön kestoa 
rajoittamalla sekä häiriöstä etukäteen tiedottamalla. (Kuosa 2003, 59.) 
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5.6 Viestintä eri osapuolien välillä 
Viestintä on suurena osana asukasturvallisuuden parantamista. Turvallisuuden tunne 
paranee, kun tietää ketä talossa liikkuu sekä mitä siellä tapahtuu. Jo hankkeen alku-
vaiheessa onkin hyvä laatia pelisäännöt tiedottamiselle. Tärkeää on sopia korjaus-
työn aikataulusta ja edistymisestä tiedottaminen sekä myös asumisturvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät ja niiden tiedottaminen. Ei tule myöskään unohtaa kriisitilanteen 
aikaista tiedottamista ja siitä sopimista. Asukkaiden tiedottamisen työn aikataulusta, 
työvaiheista ja poikkeuksista tulee olla hallittua ja täsmällistä. Työmaalle tuleekin ni-
metä henkilö, jonka vastuulla tiedottaminen on koko hankkeen ajan. (RIL 252-1-2009, 
95-100; RIL 174-6 1995, 179.) 
Viestien välittämisessä tärkeää on oikean kanavan käyttö. Tehokkaimpia viestintäka-
navia ovat kasvokkain puhuminen sekä erinäiset infotilaisuudet. Sähköpostit ja teksti-
viestit ovat nopeita ja helppoja tapoja, mutta käytettäessä näitä tapoja, on tärkeää 
varmistaa, että kaikki osapuolet varmasti käyttävät kyseistä viestintätapaa. Paperitie-
dote on varmasti eniten käytetty, kansantajuinen ja looginen viestintätapa. Tiedot-
teen lähettämisessä tulee muistaa kirjata päivämäärä tiedotteeseen sekä yhteyshen-
kilön tiedot mahdollisia jatkokysymyksiä varten. (RIL 252-1-2009, 95-100) 
Vesi- ja viemärikatkoista tulee ilmoittaa käyttäjille etukäteen. Pitempiaikaisempien 
katkoksien ajaksi tulee järjestää korvaavat WC- ja peseytymistilat. Tärkeä tiedottami-
sen aihe on myös aikataulu ja sen mahdolliset muutokset. Työn aikana voi ilmetä 
seikkoja, kuten kosteusvaurio, joka viivästyttää aikataulua. Aikataulu muutoksista tu-
lee ilmoittaa etukäteen jokaiselle hankkeen osapuolelle. (RIL174-6 199; Siekkinen 
2008, 24-25.) 
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6 Linjasaneeraustyömaan turvallisuussuunnittelu ja -
seuranta 
6.1 Turvallisuussuunnitelmat 
Vaarallisimmista töistä tulee laatia kirjalliset suunnitelmat työmaalle. Rakentamisen 
aikana laaditaan linjasaneeraustyömaalle esimerkiksi pölyntorjunta- ja meluntorjun-
tasuunnitelmat. Useimmiten linjasaneeraustyömaalle luodaan vielä erikseen asukas-
turvallisuussuunnitelmakin. Yksityiskohtaisten suunnitelmien tarve selkiytyy rakenta-
misen valmisteluvaiheessa, jolloin laaditaan turvallisuussuunnitelma ja työmaasuun-
nitelma. Rakennushankkeen aloituspalaverissa voidaan myös yhteisesti sopia tarvit-
tavien suunnitelmien määrästä. Turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huo-
mioon yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka rakennuttaja, eli taloyhtiö, on laatinut. 
Käytännössä siis turvallisuussuunnitelma antaa vastaukset toimintatapoihin, joilla 
valvotaan rakennuttajan turvallisuustehtävien hoitaminen sekä esitettyjen riskien 
hallinta. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat tehdään työmaan olosuhteiden mukaan. 
(Rakennustyömaan turvallisuustehtävät.) 
Turvallisuuden suunnittelussa tulee ottaa linjasaneerauskohteissa huomioon palotur-
vallisuus, kaasut sekä pölyjenräjähdys. Esimerkiksi lattiapäällysteiden ja mattojen lii-
mat synnyttävät haihtumiskaasuja. Toisaalta myös puupöly voi aiheuttaa räjähdys-
vaaran. Korjaustyömaalla myös esimerkiksi putkien hitsaus voi aiheuttaa palovaaran. 
Päivittäiselle siivoamiselle voidaan ehkäistä edellä mainittuja riskejä suurimmilta 
osin. Tulitöiden tekeminen aiheuttaa myös omat vaaransa ja nykyään tulitöitä saakin 
tehdä enää tulityökortin ja tulityöluvan omaava henkilö. Linjasaneeraustyömaalla tu-
lisi myös olla ohjeet tulipalon varalta, jossa huomioitaisiin vaarassa olevien ihmisten 
pelastaminen, palokunnan paikalle opastamisen sekä alkusammutuskalustojen si-
jainti. (Aitomaa 2008, 102-104; Markkanen 2000, 134-135.) 
Jokaiselle linjasaneeraustyömaalle tulee laatia tämän lisäksi oma työsuojelukansio, 
johon kootaan kaikki turvallisuussuunnitelmat, työsuojelua koskevat säädökset, tar-
kastuspöytäkirjalomakkeet sekä muu työsuojelumateriaali kuten perehdyttämislo-
make (ks. liite 3), märkätilakortti ja riskienkartoituslomake (ks. liite 5). Tuotannon-
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suunnittelun tuloksena urakoitsija laatii suunnitelmat rakennuskohteelle yhdessä ali-
urakoitsijoiden kanssa. Suunnitelmien tarkoituksena on miettiä työsuojelua jo työn 
suunnittelussa. Suunnitelmat tulee laatia ennen kyseisen työn aloittamista yleensä 
heti työmaan alkaessa ja niitä tulee päivittää työn edetessä tarvittaessa. Näillä suun-
nitelmilla luodaan pohja työturvallisuudelle. Seuraavassa on listattu juuri linjasanee-
raustyömaalla käytössä olevat turvallisuussuunnitelmat. (Lehtinen 2015, 93, 95.) 
 
6.1.1 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelman laatii urakoitsija. Suunnitelma käsittää sekä aluekuvan että kirjalli-
sen osan. Kuvaosuudessa tulee käydä ilmi työalueen rajaus, kulkureitit ajoneuvoille 
sekä jalankulkijoille, työmaakontit, varastointipaikat, palavien nesteiden varastot, en-
siapupaikat, alkusammutuskalustonpaikat, kaivuualueen sijainti, jätelavat sekä pelas-
tustie. Alueen järjestelypiirrosta päivitetään tarvittaessa työmaan aikana. (Markka-
nen 2000, 35-36.) 
 
6.1.2 Purkutyösuunnitelma 
Purkutyösuunnitelman laatii urakoitsija yhdessä purkutyötä suorittajan aliurakoitsi-
jan kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan melu- ja pölyhaitat sekä ympäristöriskit. 
Purkutyöhön liittyvät riskit kartoitetaan. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi purkausjär-
jestys, rakenteiden kuormittaminen, purkujätteen käsittely sekä pöly- ja meluhaitan 
ehkäiseminen. (Markkanen 2000, 47-48.) 
 
6.1.3 Asbestipurkusuunnitelma 
Asbestipurkutyösuunnitelman laatii asbestityön työnantaja. Suunnitelman pohjana 
on asbestikartoitus. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi työnsuorittajan ja vaikutus-
alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tehtävät 
toimenpiteet. Työsuunnitelma sisältää asbestille altistumiselle estämistoimenpiteet, 
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asbestipölyn leviämisen estämisen, asbestijätteiden käsittelyn ja siirron, työmenetel-
mät, paikat, joissa työ suoritetaan, suojauksien ja laitteiden ominaisuudet sekä as-
bestijätteiden merkitsemisen ja käsittelyn. Suunnitelmassa tulee myös ilmetä alipai-
neen seuranta, varoitusmerkinnät, mahdolliset normaalista poikkeavat työolosuh-
teet, puhtauden varmistaminen, hätätilanteessa toimiminen sekä suunnitelman seu-
ranta. (Markkanen 2000, 52; Asbestityöryhmän ohje.) 
 
6.2 Työmaan turvallisuusseuranta 
Työmaalla järjestetään viikoittain työturvallisuusmittaus. Tarkastuksien avulla varmis-
tetaan suunnitelmien ja turvallisuuden toteutuminen työmaalla ja siitä saatavan tie-
don perusteella kehitetään turvallisuustasoa paremmaksi. Tarkastustoiminta käsittää 
päivittäisen valvonnan, viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, käyttöönottotarkas-
tukset ja vastaanottotarkastukset. Viikoittain pidettävissä tarkastuksissa varmiste-
taan, että turvallisuustaso pysyy tarpeeksi korkeana. (Markkanen 2000, 55.) 
Viikkotarkastus toteutetaan työmaakierroksena, jolloin viat ja puutteet kirjataan ylös 
työturvallisuusmittariin (ks. liite 1). Työturvallisuusmittarin käyttö edellyttää pereh-
dytystä ja mahdollisesti koulutusta työn tarkastajalta. Työväline tulee pitää ajan ta-
salla ja muokata tarvittaessa työmaakohtaisesti. Työmaan työturvallisuussuunnitte-
lua on myös eri urakoitsijoiden yhteensovittaminen sekä yhteistoiminnan sääntöjen 
luominen. Jokaisen urakoitsijan toiminnat tulee sijoittaa yhteen luontevasti, jotta tu-
loksena on turvallinen ja hallittu rakennushanke.  (Markkanen 2000, 57; Lehtinen 
2015, 93.) 
 
6.3 Linjasaneeraustyömaan turvallisuus ennen ja nyt 
Are Oy:n linjasaneerauskohteiden turvallisuus on parantanut vuosien varrella huo-
mattavasti. Noin viiden vuoden sisään työntekijäporukka on vakiintunut ja näin ollen 
työntekijöiden ammattitaidot ovat kehittyneet sekä työtehtävät laajentuneet. Työn-
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tekijöille on myös hankittu uusia, turvallisempia kalusteita ja työkoneita, joiden ansi-
oista turvallisuutta on voitu hallita paremmin. Toimihenkilöitä on myös tullut hank-
keisiin lisää, joka on helpottanut työnjohtajan työkuormaa. Aikaisemmin vastaava 
mestari hoiti työmaalla ja sen ulkopuolella lähes kaiken, nykyään taas tiedottamisen 
sekä osakkaiden ja urakoitsijan välisen viestinnän hoitaa toinen henkilö. Myös toimit-
tajien systemaattinen käyttäminen on helpottanut tavaran tilauksessa ja näin ollen 
tuonut tehokkuutta työmaalle.  
Aikataulut ovat tulleet vakiintuneiksi linjasaneeraustyömaalle. Lähes jokaisella työ-
maalla on jo työvaiheaikataulut, jonka mukaan työntekijätkin osaavat pysyä aikatau-
lussa. Työvaiheita voidaan tämän kautta hallita paremmin, eikä niin suurta paniikkia 
pääse iskemään. Aikataulujen lisäksi pölynhallinta on kehittynyt parempaan suuntaan 
työntekijöiden keskuudessa. Myös uudella asbestilainsäädännöllä on hyvin suotuisa 
vaikutus työmaan turvalliseen työskentelyyn ja erityisesti pölyn hallintaan. 
Linjasaneeraustyömaalla on edelleen kehitettävää. Toimihenkilöt ovat usein liian kii-
reisiä, jotta olisivat askeleen edellä hankkeen kulussa ja näin ollen luomassa parem-
paa turvallisuutta. Myös Are Oy:n omiin linjasaneeraushankkeisiin tulisi luoda yhtei-
set pelisäännöt eri yksiköiden välille. Tämä edesauttaisi yhteistyötä sekä loisi parem-
paa tiimihenkeä. Tämän myötä kasvaisi tehokkuus, turvallisuus sekä kilpailukyky.  
Työmaalla järjestettävät palaverit sekä kokoukset ovat parantuneet hiukan viiden 
vuoden sisällä. Käytäntöön heijastuu kuitenkin voimakkaasti kiire, eli kokouskäytän-
nössä on vielä paljon kehitettävää. Kiire saataisiin osittain purettua sillä, että luotai-
siin jo linjasaneeraustyömaan alkuvaiheessa tarkempi aikataulu resursseineen, joiden 
avulla varmasti myös turvallisuus paranisi. (Berg, 2016) 
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7 Asukasturvallisuuskysely 
7.1 Toteutus 
Opinnäytetyöhön valittiin kolme linjasaneeraustyömaata, joista kyseltiin palautetta 
työturvallisuudesta asukkailta. Kaikki kohteet ovat kerrostaloja ja sijaitsevat Jyväsky-
län keskustassa. Kaikissa kohteissa pääurakoitsijana toimi Are Oy. Kaikissa kohteissa 
rakennustyöt olivat käynnissä kyselyn aikana. 
Kyselylomake (ks. liite 2) ja kyselylomakkeen alkusivu (ks. liite 1) lähetettiin postitse 
paperisena kyseisten kerrostalokiinteistöjen asukkaille. Mukaan laitettiin myös palau-
tuskuori, jossa postimaksu oli jo maksettu. Kyselylomakkeen aloitussivulla kävi ilmi, 
kuka kyselyn on tehnyt ja mistä syystä. Kyselylomake koostui rasti ruutuun -kysymyk-
sistä ja muutamista avoimista kysymyksistä. Monivalintakysymyksiin oli vastattu lä-
hes kaikkiin, kun taas avoimiin kysymyksiin oli osittain jätetty vastaamatta. Kyselyn 
monivalintakysymykset esitellään seuraavana kuvaajilla sekä sanallisesti. Avoimien 
kysymyksien vastaukset esitellään koontina ja tulkintana. Lähes jokainen avoimen ky-
symyksen vastaus on pyritty kirjaamaan sellaisena. Kuvaajat ovat kaikkien vastauk-
sien yhteenvetoja, koska kohdekohtaista vertailua ei ollut järkevä tehdä vähäisen 
vastausprosentin perusteella.  
 
7.2 Tulokset 
Kyselyn vastauksia saatiin yhteensä 26 kappaletta. Jokaiselta kolmelta työmaalta tuli 
vastauksia. Vastaajista löytyi sekä asukkaita, tuttavallisemmin vuokralaisia että osak-
kaita, tuttavallisemmin omistajia lähes yhtä paljon (ks. kuvio 3). Vastaajilta kysyttiin 
heidän ikäänsä kymmenen vuoden tarkkuudella ja eniten vastauksia saatiin 20-30 
vuotiailta sekä yli 60 vuotiailta (ks. kuvio 2). Vastauksia ei saatu lainkaan ikäryhmältä 
50-60 vuotiaat.  
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Kuvio 2 Vastaajien ikä 
 
 
Kuvio 3 Vastaajien asumismuoto 
 
Kysymys 1: Aiotteko asua/ Asuitteko huoneistossanne remontin ollessa käynnissä 
siinä? 
Osakkaista ja asukkaista huoneistoissa asui lähes yhtä monta. Asukkaista taas suu-
rempi osa muutti pois remontin ajaksi verrattuna osakkaisiin (ks. kuvio 4). Ikäryhmit-
täin 20-30 vuotiaat sekä yli 60 vuotiaista yhtä monta prosenttia jäi asumaan huoneis-
toon. Suhteessa 20-30 vuotiaat jäivät useimmin asumaan huoneistoihin kuin muut 
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ikäryhmät. Kyselyyn vastanneista 30-40 vuotiaista vain noin 33% jäi asumaan huo-
neistoon remontin ajaksi. Taas kyselyyn vastanneista 40-50 vuotiaista yksikään ei jää-
nyt asumaan huoneistoon remontin ajaksi (ks. kuvio 5). 
 
Kuvio 4 Asuminen huoneistoissa 
 
 
Kuvio 5 Huoneistoissa asuminen remontin aikana ikäryhmittäin 
 
Kysymys 2: Miten koitte/ koette asumisviihtyvyyden muuttuvan remontin ollessa 
käynnissä huoneistossanne? 
Kyselyyn vastanneista 35% jäi asumaan huoneistoon remontin ollessa käynnissä 
siellä. Asukkaiden mielestä asunnossa oli havaittavissa pöly- ja meluhaittoja. Asumis-
viihtyvyyden uskottiin heikkenevän ja haitoiksi miellettiin myös veden uupuminen, 
aikaiset herätykset sekä ruuan laiton vaikeutuminen. Myös myönteistä palautetta 
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löytyi. Vastauksissa kerrottiin, että asumisviihtyvyys oli melko hyvä. Suurin osa asuk-
kaista kuitenkin totesi, ettei asunnossa ollut kovin mielekästä asua. 
 
Kysymys 3: Oliko/ Onko teistä turvallista asua huoneistossa remontin ollessa käyn-
nissä siinä? 
Kyselyyn vastanneiden mielestä asunnossa oli turvallista asua. Lähes kaikki huoneis-
toissa asuneista oli sitä mieltä, että huoneiston turvallisuus ei kärsinyt, vaikka re-
montti olikin käynnissä siellä. Vain yksi kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, ettei 
huoneistossa ollut turvallista asua. (ks. kuvio 6.)  
 
Kuvio 6 Huoneistossa asuminen remontin aikana 
 
Kysymys 4: Olisitteko valmis käyttämään suojavarusteita (turvaliiviä, suojalaseja, ky-
pärää yms.) työpäivän aikana (klo 7:00-16:00) liikkuessanne yleisissä tiloissa? 
Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö jakoi mielipiteitä vastaajien kesken. Yli 
puolet vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät he olisi valmiita käyttämään 
suojavarusteita työpäivän aikana liikkuessaan yleisissä tiloissa. Osa vastaajista olisi 
valmis käyttämään suojavarusteita, mikäli se olisi tarpeen. Vastauksien joukosta 
nousi myös esiin se, että turvavarusteita oltaisiin valmiita käyttämään, jos ne jaettai-
siin asuntoihin ja niille löytyisi säilytyspaikka ulko-oven viereltä. Suojavarusteita olisi 
valmiita käyttämään enemmän vanhemmat ihmiset kuin nuoremmat. (Ks. kuvio 7.) 
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Kuvio 7 Suojavarusteiden käyttö 
 
Kysymys 5: Olisitteko valmis välttämään kulkua yleisissä tiloissa (kellari/pohjakerros) 
työpäivän aikana (klo 7:00-16:00)? 
Suurin osa kyselyyn vastanneista olisi ollut valmis välttämään kulkemista yleisissä ti-
loissa remontin aikana. (Ks. kuvio 8.) Vastauksien lomassa mainittiin myös se, että 
mikäli huoneistoon pääsisi edelleen kulkemaan, muissa tiloissa kulkemisen voisi vält-
tää. Ikäryhmittäin vastauksien välillä ei ollut huomattavia eroja. 
 
Kuvio 8 Yleisissä tiloissa kulkeminen 
 
Kysymys 6: Olisitteko halunneet kuulla työturvallisuudesta lisää tai saada opastuksen 
turvallisuuteen jo aloitusinfossa? 
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Asukkaista noin joka neljännes olisi ollut halukas kuulemaan lisää työturvallisuudesta 
tai saamaan opastuksen turvallisuuteen. (Ks. kuvio 9.) Suurin osa heistä oli ikäryhmäl-
tään yli 60 vuotiaita. Vastauksien joukosta nousi myös esiin se, että turvallisuudesta 
olisi voinut saada lisää tietoa, mikäli työmaalla olisi ollut erikoisjärjestelyjä.  
 
Kuvio 9 Työturvallisuudesta kuuleminen 
 
Kysymys 7: Olisitteko valmis osallistumaan perehdytykseen/työturvallisuusinfoon kos-
kien remonttia? 
Kyselyyn vastanneista noin kolmas osa ei olisi valmis osallistumaan remonttia koske-
vaan perehdytykseen. Perehdytykseen oltaisiin valmiita osallistumaan, mikäli sille 
olisi suurta tarvetta. Vastauksissa ei ollut havaittavia eroja ikäryhmittäin. (Ks. kuvio 
10.) 
 
Kuvio 10 Perehdytykseen osallistuminen 
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Kysymys 8: Onko teistä kerrostalon yleisissä tiloissa/rappukäytävissä turvallista kul-
kea työmaan aikana? 
Huomattavasti suurempi osa asukkaista oli sitä mieltä, että kerrostalon yleisissä ti-
loissa liikkuminen oli turvallista. Yli 60- vuotiaat kokivat yleisissä tiloissa liikkumisen 
turvattomammaksi enemmän kuin nuoremmat ihmiset. (Ks. kuvio 11.) 
 
Kuvio 11 Yleisissä tiloissa liikkuminen 
 
Kysymys 9: Kuinka tärkeäksi koette seuraavat asiat turvallisuuden kannalta? 
Asukkailta kysyttiin infotilaisuuden, aloituskatselmuksen, sähköpostitiedottamisen, 
henkilökohtaisten puheluiden/viestien ja työmiesten ”tuntemisen” tärkeyttä turvalli-
suuden kannalta. Todella tärkeiksi nähtiin infotilaisuus remontin alussa ja aloituskat-
selmus huoneistoissa. Sähköpostitiedottaminen nousi myös tärkeäksi, kun taas työ-
miesten tunteminen koettiin sekä tärkeäksi että ei kovin tärkeäksi. Henkilökohtaiset 
puhelut jakautuivat melko lailla tärkeän ja ei tärkeän välille. (Ks. kuvio 12.) 
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Kuvio 12 Turvallisuuden kannalta tärkeät asiat 
 
Kysymys 10: Kuinka suhtaudutte/suhtauduitte remontin aikana seuraaviin asioihin? 
Asukkailta kysyttiin suhtautumista pölyyn, meluun, tärinään, hajuun, ”vieraisiin” työ-
miehiin, huoneistojen ovien auki pitämiseen, suojauksiin, vesikatkoihin ja sähkökat-
koihin. Häiritsevimpinä asioina koettiin huoneistojen ovien auki pitäminen sekä me-
lun kantautuminen. Vähiten asukkaita häiritsivät vieraat työmiehet ja haju. Vesi- ja 
sähkökatkoihin suhtauduttiin suurimmaksi osaksi melko neutraalisti. Suojaukset huo-
neistossa ja tärinä olivat monen mielestä vähemmän häiritseviä asioita. Pölyn leviä-
minen koettiin sekä häiritsevänä että ei kovin häiritsevänä asiana. (Ks. kuvio 13). 
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Kuvio 13 Suhtautuminen haittoihin remontin aikana 
 
Kysymys 11: Miten suhtauduitte, kun kuulitte uuden asbestilain edellyttämän sulku-
tunnelin tukkivan huoneiston eteisen ja käytännössä estävän asunnossa liikkumisen 
purkutöiden aikana? 
Asukkailta kysyttiin heidän suhtautumistaan uuteen asbestilainsäädäntöön, joka käy-
tännössä esti heidän asumisen huoneistossa remontin alkuvaiheessa. Ikäryhmät 30-
40 ja 40-50 olivat sekä ymmärtäväisiä että ihmeissään tapahtuneesta. He myös olivat 
osittain osanneet odottaa jotain tämän kaltaista työvaihetta. Osan vastanneiden mie-
lestä oli parempi lähteäkin hetkeksi pois huoneistosta asumasta.  
Ikäryhmän 20-30 mielestä omasta asunnosta pois lähteminen ei ollut mukava uuti-
nen. Asiaa luonnehdittiin myös epämiellyttäväksi. Vastaajat myös ymmärsivät sen, 
ettei asialle kuitenkaan voinut mitään. Asukkaat joutuivat myös tekemään ylimääräi-
siä toimenpiteitä, mutta tämä oli kuitenkin täysin ymmärrettävää. Kuitenkin pidettiin 
hyvänä asiana sitä, että turvallisuudesta huolehdittiin. Osalle tapahtuneesta ei aiheu-
tunut minkäänlaista haittaa, koska he olivat jo muutenkin muuttamassa pois huo-
neistosta remontin ajaksi.  
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Yli 60- vuotiaat ymmärsivät myös asian tärkeyden. Asukkaat totesivat, että tähän oli 
tyydyttävä. Kuitenkin informaation saaminen tarpeeksi ajoissa olisi ollut tarpeen. Asi-
asta oltiin myös positiivisia, koska asukkaiden turvallisuus ja terveellisyys otettiin hy-
vin huomioon. Myös tässä ikäryhmässä oli henkilöitä, jotka muuttivat pois remontin 
ajaksi, jolloin asia ei häirinnyt heitä. Kuitenkin muutto omasta asunnosta pois oli 
osalle hankalaa ja hieman vaivalloistakin.  
 
Kysymys 12: Oletteko voineet luottaa työntekijöihin, työnjohtoon hyvin? 
Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että 
työntekijöihin pystyi luottamaan. Iästä riippumatta luottaminen on siis pystytty luo-
maan työntekijän ja asukkaan välille. (Ks. kuvio 14).  
 
Kuvio 14 Työntekijöihin luottaminen 
 
Kysymys 13: Koitteko työmaan yleissiisteyden hyväksi? 
Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että yleissiisteys työmaalla oli hyvä. Suurin osa 
vastanneista, jotka eivät kokeneet yleissiisteyttä hyväksi, olivat yli 60- vuotiaita. Myös 
jokaisessa kolmessa kohteessa koettiin yleissiisteys osittain huonoksi. (Ks. kuvio 15). 
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Kuvio 15 Yleissiisteys 
 
Kysymys 14: Oletteko kokeneet yleisen turvallisuuden osaltanne hyväksi? 
Yleinen turvallisuus koettiin hyväksi jokaisella työmaalla. Vain yksi vastanneista ei ko-
kenut yleistä turvallisuutta omalta osaltaan hyväksi. Muiden vastanneiden mukaan 
heidän kohdallaan turvallisuus on ollut riittävä. (Ks. kuvio 16). 
 
Kuvio 16 Yleinen turvallisuus 
 
Kysymys 15: Muita huomioita turvallisuuteen liittyen 
Asukkaiden mielestä tiedottaminen on linjasaneeraustyömaalla toiminut hyvin. Myös 
työntekijöiden sanottiin työskentelevän hyvin ja turvallisesti työmaalla. Myös siistey-
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destä on pidetty huolta vastanneiden mukaan. Vastauksissa kerrottiin myös, että tar-
vittava työmaan henkilö on saatu lähes aina kiinni ja kysymyksiin on saatu aina vas-
taus. Kehitettävänä asiana mainittiin työmiehien lisääminen työmaalle sekä tehostu-
neempi valvonta. Näin vastanneiden mukaan saataisiin turvallisempi työmaa myös 
asukkaiden näkökannasta. Kokonaisuudessaan turvallisuus koettiin erittäin hyväksi 
jokaisella linjasaneeraustyömaalla. 
 
8 Pohdinta 
8.1 Kyselytutkimuksen ja tulosten analysointi 
Asukkaiden turvallisuuskyselyyn ei odotettu suurta vastausmäärää, mutta saatu tulos 
oli kuitenkin hieman pettymys. Tutkimusta ei voida pitää kovin luotettavana, mutta 
kuitenkin suunta antavana nykyiselle tilanteelle. Vastauksien lukumäärä jäi osittain 
pieneksi luultavasti siksi, koska usea asukas oli muuttanut pois huoneistoistaan re-
montin ajaksi. Yhtenä syynä uskon olevan myös vuokralaisten suuren vaihtuvuuden. 
Käynnissä olevissa työmaissa oli myös paljon tyhjillään olevia asuntoja, joista siis vas-
tausta ei olisi voinut edes saada. Kyselytuloksia olisi voinut saada useamman, jos jo-
kaiseen huoneistoon olisi vienyt henkilökohtaisesti kyselylomakkeen. Aika ei kuiten-
kaan riittänyt tähän, joten tulosta voi vain arvailla. 
Kyselyyn vastanneista lähes jokaisen mielestä työmaalla oli turvallista liikkua ja että 
työmaan yleinen turvallisuus oli hyvä. Tulokset olivat positiivisia siihen nähden, että 
olisi voinut kuvitella työmaan keskellä liikkumisen jopa pelottavaa asukkaita. Toi-
saalta taas tulos antaa olettaa, etteivät asukkaat välttämättä osaa ymmärtää työ-
maan kaikkia vaaroja. Tutkimustulos antaa myös olettaa, että asukkaat ovat ennem-
min muuttamassa pois työmaalta kuin käyttämässä henkilökohtaisia suojaimia työ-
maalla. Osittain tuloksen mukaan voi myös uskoa, että turvallisuudesta on painotettu 
aloitusinfossa sekä huoneistokohtaisissa katselmuksissa jo tarpeeksi, eikä enempää 
informaatiota välttämättä edes haluttaisi tietää. Toisin sanoen tulosten pohjalta voi-
daan olettaa, että tiedottaminen työmaan turvallisuudesta on jo hyvällä mallilla. 
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Positiivisena palautteena tuli työmiesten sekä työnjohdon tunteminen ja heihin luot-
taminen. Tämän osoitti jo sekin, ettei vieraita työmiehiä koettu lähes lainkaan häirit-
seväksi asiaksi. Luottamuksen tunne on tärkeä osa linjasaneerauskohteen turvallisuu-
den tunnetta ja hienoa olikin kuulla, että suurimman osan luottamus saavutettiin 
näillä työmailla. Työsuorituksiin asennoiduttiin suurimmilta osin myönteisesti ja esi-
merkiksi uusi asbestilainsäädäntö ja sen aiheuttamat toimenpiteet ymmärrettiin tur-
vallisuuden kannalta tärkeäksi ja hyväksi asiaksi. 
 
8.2 Päätelmä asukkaiden turvallisuuden parantamisesta 
Asukkaiden turvallisuuskyselyn vastauksien perusteella asukkaiden turvallisuus on jo 
nyt hyvällä mallilla vaikka tietysti kehitettävääkin löytyy. Luottamuksen saamiseen ja 
sen ylläpitoon täytyy kiinnittää huomiota tulevaisuudessa, varsinkin uuden asbesti-
lainsäädännön myötä tulleen asumisestymisen takia. Asukkaat haluavat luottaa työn-
tekijöihin ja luottamus heihin ansaitaan ajantasaisella tiedottamisella. Yleissiistey-
teen tulee myös kiinnittää huomiota, siisteydellä nimittäin varmistetaan turvallisuus 
jokaiselle työmaan vaikutuspiirissä olevalle. Myös asukkaiden omaisuus pysyy sitä pa-
remmassa kunnossa, mitä siistimpi työmaa on.  
Uuden asbestilainsäädännön myötä täytyy kiinnittää erityistä huomiota asbestipur-
kutöihin. Asukkaat suhtautuvat asiaan jo melko myönteisesti, mutta osa kokee asian 
kuitenkin suureksi haitaksi. Asukkaiden turvallisuus varmistetaan sillä, etteivät he 
pääse asuntoon lainkaan asbestipurkutöiden ollessa siellä käynnissä. Mikäli asbestial-
tistumisvaara on mahdollinen ja sitä epäillään, asbestipölylle altistuminen tulee mit-
tauttaa myös asukkailta. Uudesta asbestilainsäädännöstä tulee myös tiedottaa tar-
peeksi ajoissa ja sen myötä tulleista velvollisuuksista kertominen, niin että asukkaat 
ymmärtävät asian, on asukkaiden turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. 
Työturvallisuutta koskevat vaatimukset sekä käytön reunaehdot antaa rakennuttaja. 
Tämä tarkoittaa, että jo linjasaneeraushanketta suunniteltaessa on paras sopia tur-
vallisuusehdot osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Paras ja turvallisin vaihtoehto jokai-
sen osapuolen kannalta on se, että kiinteistö pidetään koko linjasaneeraushankkeen 
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ajan tyhjillään. Hankalaksi asian tekee tietysti se, ettei jokaisella asukkaalla ole vara-
paikkaa, jossa voisi asua remontin ajan. Tällöin asukkaille on hyvä laatia turvallisuus-
ohjeet, joita heidän täytyy noudattaa. Hyvä on myös tällöin jakaa heille omat tarvitta-
vat suojavarusteet turvallisuuden takaamiseksi liikuttaessa yleisissä tiloissa. Linjasa-
neeraushankkeen aikana tulee kokoajan muistaa, että kyseinen kiinteistö on työmaa-
alue hankeen alusta loppuun. Tämän vuoksi asukkailta on hyvä vaatia suojavarustei-
den käyttöä. Vähintäänkin kuulon suojaaminen olisi tärkeää, huomioiden sen, että 
seinän takana voidaan tehdä kovaa melua aiheuttavia töitä. 
 
8.3 Päätelmä työntekijöiden turvallisuuden parantamisesta 
Pölyn hallinta on erittäin tärkeää linjasaneeraustyömaalla. Pölyävien töiden työsken-
telytapoihin on kiinnitettävä jatkossa edelleen erityistä huomiota. Uuden asbestilain-
säädännön myötä asia on tehostunut, mutta muillekin työvaiheille, kuten hiomiselle, 
poraamiselle ja tasoittamiselle, tulee luoda omat pelisäännöt koskien pölynhallintaa. 
Tärkeää on käyttää alipaineistajia sekä kohdepoistoa työvaiheiden aikana aina sen ol-
lessa mahdollista. Pölynhallinnasta on myös tarpeen tehdä suunnitelma, jota noudat-
tamalla pölyävät työt suoritetaan. Tällöin vältytään suurimmilta osin pölyn leviämi-
seltä pitkin työmaata. 
Suurena turvallisuustekijänä linjasaneeraustyömaalla on henkilökohtaisten suojain-
ten käyttö. Työmaalla tulee käyttää joka työvaiheessa täyttä suojavaatetusta ja lisäksi 
silmä- ja kuulosuojaimia, suojahanskoja, suojakypärää sekä turvajalkineita. Nämä jo 
itsessään luovat turvallisuuden tunnetta sekä työntekijöille että asukkaille. Suojava-
rusteiden lisäksi työmaa-alueet tulee rajata selkeästi ja näistä tulee päättää yhdessä 
rakennuttajan kanssa. Rajatuilla alueella muiden kuin työntekijöiden liikkuminen tu-
lee estää. Näin ollen tiedetään, että työmaalla liikkuu vain perehdytettyjä henkilöitä, 
jolloin myös turvallisuusohjeet ja -käytänteet ovat heillä tiedossa.  
Linjasaneeraustyömaan työsuunnitelmat ovat tärkeä osa korjausrakentamista. Työ-
suunnitelmien tekoon täytyy panostaa tarpeeksi sekä niiden saattaminen työntekijöi-
den tietouteen tulee olla selkeää ja johdonmukaista. Työsuunnitelmat tulee viedä 
työmaalle ja aloituspalaverissa nämä on hyvä käydä läpi työntekijöiden kanssa. Myös 
50 
 
 
ennen työmaan aloittamista työnjohtajan on hyvä käydä riskienkartoitus läpi ja laatia 
tästä työntekijöiden tietouteen riskiarviointi.  
Jokaisen työmaan yhtenä turvallisuusriskinä on luultavasti aikataulu. Aikataulujen 
jäädessä muodostuu kiire saada työ ajallaan valmiiksi. Kokonaisaikataulussa tulee ni-
mittäin pysyä koko työmaan ajan. Kokonaistaikataulun pohjalta laadittava työvaiheai-
kataulu, jossa käy ilmi eri urakoitsijoiden työt, laaditaan mahdollisimman tarkaksi ja 
todenmukaiseksi. Tällöin työn edistymistä voidaan seurata viikoittain palaverissa, ja 
käydä yhdessä työntekijöiden kanssa läpi työtehtävät seuraavalle viikolla. Työvaiheai-
kataulua tulee myös jokaisen urakoitsijan noudattaa, jottei kiirettä pääse syntymään. 
Erityisen tärkeää on huomioida asbestipurkutyöt ja niihin tarvittava aika. Aikataulun 
tulee olla myös sujuva, jotta työvaiheesta toiseen siirrytään jouhevasti.  
Turvallisuuden hallitseminen onnistuu esimerkiksi työturvallisuusmittarin avulla. Työ-
turvallisuusmittarin avulla nähdään turvallisuuden taso ja tarvittavat korjaustoimen-
piteet muodostuvat puutteiden listauksella. Tästä työmiesten on hyvä katsoa, miten 
työnturvalisuus saadaan jälleen astetta paremmaksi. Myös työturvallisuuden seuran-
takaavio on hyvä tuoda työmaalle ilmoitustaululle, jolloin luodaan tunne, että turval-
lisuuteen ja sen takaamiseen halutaan jatkossa panostaa yhä enemmän ja enemmän.  
 
8.4 Opinnäytetyön prosessi 
Opinnäytetyön suunnittelu ja sen aloitus sujuivat hyvin mutkattomasti. Alkuteoriaa 
sekä sisältöä ei ollut vaikea kehittää tai etsiä. Aihe myös kiinnosti heti alusta ja työtä 
tehdessä oppi valtavasti uutta. Erityisesti asukkaiden turvallisuus ja sen ylläpitäminen 
on osoittautunut tärkeäksi osaksi linjasaneeraustyömaata, jota ei ennen osannut 
edes olettaa. Asukkaiden huomioiminen työmaan eri vaiheissa on myös tullut tutum-
maksi asiaksi ja heihin on alkanut kiinnittää enemmän huomiota muun muassa tie-
dottamisen merkeissä ja sen tärkeydessä.  
Toimeksiantajan tärkein tavoite oli luoda tarkka työturvallisuusmittari, joka palvelisi 
linjasaneeraustyömaan turvallisuuden hallintaa. Tämän avulla parannettaisiin linjasa-
neeraustyömaan yleistä turvallisuutta. Tavoite onnistui hyvin ja työturvallisuusmittari 
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on jo käytössä Are Oy:n linjasaneeraustyömailla. Yhtenä tavoitteena oli myös paran-
taa asukkaiden turvallisuutta, jonka avuksi laadittiinkin asukasturvallisuuskysely. Tu-
losten perusteella saatiin selville, mihin tulevaisuudessa on hyvä panostaa linjasanee-
raustyömailla, jotta myös asukkaiden turvallisuus on otettu huomioon. 
Yleisestä työmaan turvallisuudesta olisi voinut etsiä tietoa enemmän. Linjasaneeraus-
työmaan lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkötöiden työturvallisuus ja näiden hallinta voisi 
olla jatkotutkimisen arvoinen asia. 
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